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je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Je neutrální

Vliv na rovné příležitosti:

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Projekt byl ukončen. Není v souladu s původní žádostí o dotaci. Termín ukončení byl prodloužen do 30.9.2012,
tzn.žádost o platbu do 26.10.2012.

Plnění finančního plánu:

30.03.2009Sledované období od:

19.10.2012Datum finalizace MZ/HoP:

3Pořadové číslo MZ/HoP:
Číslo MZ/HoP: 1fFBEPM00301

30.09.2012Sledované období do:

Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoPTyp MZ/HoP:

0,00Plán výdajů za příští období (v Kč):
5 284 610,00Skutečnost výdajů za uplynulé období (v Kč):

2.  Informace o MZ/HoP

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/
Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Číslo smlouvy: 2

117D111001193Evidenční číslo ISPROFIN:

Město BohumínNázev příjemce:

Název projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06832

Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III.

6.2Prioritní osa:

Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

Oblast podpory: 6.2.1

Zavádění ICT v územní veřejné správě
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VZATKOVA.VERA@MUBO.CZ

+420777029121

Vzatková

Fax:

Telefon II:

Jméno:

Telefon I:

Příjmení:

Funkce:

Věra

Email:

3. Zhotovitel MZ/HoP

Projekt je ukončen. Testovací provoz byl úspěšně proveden. Zařízení je využíváno a investor zajistí udržitelnost
dle podmínek dotace.

Další plán realizace projektu:

Popis realizace:

Po schválení spolufinancování projektu ze SF (4/2011) probíhala příprava výběrového řízení. Z důvodů účelnější
a efektivnější administrace soutěže bylo rozhodnuto o vyhlášení 1 soutěže s rozčleněním na 3 části, celkově v
režimu otevřeného nadlimitního řízení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 29.12.2011 a ukončeno pro všechny části
20.4.2012. V termínu do 29.6.2012 bylo provedeny práce a dodávky dle uzavřených smluv.

Byla pořízena elektronická spisová služba splňující požadavky zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě pro města Bohumín a Rychvald a pro jejich příspěvkové organizace. V rámci projektu město Bohumín
zajistilo pro celé území ORP tzv.negarantované uložiště dokumentů, které mohou využívat i všechny organizace
zřízené Bohumínem a Rychvaldem.
Došlo ke kompletní změně stávající architektury a k výměně technické infrastruktury. Pro bezproblémový provoz
technologického centra bylo zajištěno:
-zabezpečení přístupu do serverovny a ochrana objektu
-zaškolení stávajících pracovníků ICT
-pořízení dieselagregátu pro bezvýpadkovou dodávku energie.

V oblasti hardware se jednalo zejména o tyto dodávky:
-rackové skříně pro umístění infor.technologií
-multifunkční zařízení
-servery podporující principy virtualizace
-diskové pole a další potřebný hardware jako např.rozvaděče, záložní zdroje, prvky LAN sítě aj.

V oblasti software byly v rámci projektu zajištěny zejména potřebné licence operačních systémů a virtualizačního
softwaru.

Předměty smluv s dodavateli byly naplněny a po schválení předávacích protokolů byl zahájen testovací provoz.
7-9/2012 probíhal testovací provoz a současně zaškolování pracovníků pro práci s novým hardwarem a
softwarem.
Fyzická realizace projektu byla ukončena oboustranným schválením akceptačních protokolů dle smluv.

Vzhledem k tomu, že způsobilé výdaje za část 1-TC překročily maximální limit výdajů způsobilých pro dotaci, byly
při vyúčtování přesunuty v soupisce faktur do nezpůsobilých výdajů.

Vzhledem k časově náročnému hodnocení projektu před vydáním rozhodnutí o spolufinancování ze SF, změnám
v projektu během realizace a časově náročné přípravě výběrového řízení i kontrole zadávací dokumentace, bylo
ukončení projektu několikrát přesunuto, a to až na konečný termín 30.9.2012. Tímto došlo i k posunu termínu
dosažení cílových hodnot u všech indikátorů. V části projektu Vnitřní chod úřadu bylo během realizace upuštěno
od pořízení nového poštovního serveru, ten byl po zhodnocení efektivnosti nahrazen prodloužením licence
stávajícího serveru. Významnou změnou v projektu, která měla vliv na termín ukončení i na rozpočet, bylo
pořízení agregátu s nižším výkonem, což vyvolalo potřebu zajistit revizi výkonové bilance zálohovaných zařízení.

Problémy při realizaci:

4. Realizace projektu
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30.09.2012Datum aktuální dosažené hodnoty:

30.09.2012Datum cílové hodnoty:

15.01.19Kód indikátoru:

1,00

1,00

Počet úřadů s provedenou integrací ICT

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

PočetMěrná jednotka:
Aktuální stav:

30.09.2012Datum aktuální dosažené hodnoty:

30.09.2012Datum cílové hodnoty:

15.02.00Kód indikátoru:

1,00

1,00

Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace
veřejné správy

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

PočetMěrná jednotka:
Aktuální stav:

30.09.2012Datum aktuální dosažené hodnoty:

30.09.2012Datum cílové hodnoty:

15.01.18Kód indikátoru:

2,00

2,00

Počet úřadů se zavedeným systémem elektronické spisové služby
a elektronicky řízeným oběhem dokumentů

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

PočetMěrná jednotka:
Aktuální stav:

5.Indikátory hlášení

7.Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

NeLze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě původně
uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o
více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní
politiky?

0,00Uveďte výši skutečných příjmů za sledované období:
V případě odpovědi „ANO“ zdůvodněte a přiložte přepočet finanční mezery.

6.Příjmy projektu
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DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

29.12.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V souladu s § 98 zákona je veřejná zakázka rozdělena na tři části.

Část č.1 veřejná zakázka na dodávku s předpokládanou hodnotou 3 800 000 Kč bez DPH.
Zřízení technologického centra - síťová páteřní infrastruktura-switche, firewall, dále disková pole, servery,
dieselagregát, licence software.
Vysoutěžená částka 4 616 110 Kč bez DPH.
Smlouva uzavřena dne 20.4.2012.

Část č.2 veřejná zakázka na dodávku s předpokládanou hodnotou 600 000 Kč bez DPH.
Dodávka a implementace elektronické spisové služby a negarantovaného elektronického datového úložiště
dokumentů a spisů.
Vysoutěžená částka 575 000 Kč bez DPH.
Smlouva uzavřena dne 20.4.2012.

Část č.3 veřejná zakázka na dodávku s předpokládanou hodnotou 1 100 000 Kč bez DPH
Integrace vnitřního chodu úřadu (licence serverových operačních systémů, multifunkční zařízení, licence Oracle,
licence poštovního serveru).
Vysoutěžená částka 1 250 411 Kč bez DPH.
Smlouva uzavřena dne 20.4.2012.

Uchazeč mohl podat v rámci této jedné veřejné zakázky nabídky na všechny 3 části zakázky nebo jen na
konkrétní část / části. Vyhodnocení bylo provedeno pro každou část zvlášť.

Popis:

Technologické centrum a elektronická spisová služba I.-III.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

CZ47676795 Akciová společnost

AutoCont CZ a.s. 47676795 1 250 411,00 0,00

COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. 60792965 4 616 110,00 0,00

CZ60792965 Akciová společnost

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

7000000004768Číslo ISVZ:

6 441 521,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

5 500 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

5 999 521,00Smluvní částka:

3 části: Zřízení technologického centra, Dodávka a
implementace ESS a EDÚ, Integrace vnitřního chodu úřadu.

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč):
Název etapy:

Kód etapy:

Etapa navázaná na VŘ:

CZ15049248 Společnost s ručením omezeným

GEOVAP, spol. s r.o. 15049248 575 000,00 0,00
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CZV Etapy VŘ (v Kč):
Název etapy:

Kód etapy:

Etapa navázaná na VŘ:

002Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

03.01.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
28.02.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Technologické centrum - servery, dieselagregát, licence software
Výběrové řízení bylo provedeno v rámci výb.řízení č.001 jako jedna ze tří částí.

Popis:

Technologické centrum a elektronická spisová služba II.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

4 127 500,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

Technologické centrum - servery, dieselagregát, licence 
software

Předmět:

AnoVybráno:
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CZV Etapy VŘ (v Kč):
Název etapy:

Kód etapy:

Etapa navázaná na VŘ:

003Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

03.01.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
28.02.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Integrace vnitřního chodu úřadu
Výběrové řízení bylo provedeno v rámci výb.řízení č.001 jako jedna ze 3 částí.

Popis:

Technologické centrum a elektronická spisová služba III.Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 103 333,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
0,00Smluvní částka:

Integrace vnitřního chodu úřaduPředmět:

AnoVybráno:
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9. Publicita

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Název publicity:

Smlouvy, faktury, protokoly, účetní doklady a veškerá dokumentace k výběrovému  řízení byla označena
dle pravidel publicity.

Popis:

Oznámení na specifických internetových stránkáchNázev publicity:

Informace o projektu jsou stabilně umístěny a aktualizovány na webových stránkách města Bohumína viz.
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/dotace/dotace-z-evropske-unie/11424-technologicke-
centrum.html

Popis:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemcůNázev publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.
Popis:

Jiné formy zajištění publicity projektuNázev publicity:

Pořízený hardware byl označen logy EU a IOP. V městských novinách OKO (vychází 1 x za 2 týdny) byly o
průběhu realizace technologického centra otištěny 4 články, které je možno číst rovněž na specifické
stránce k projektu, noviny OKO jsou rovněž k dispozici v elektronické verzi v pdf.na stránkách města viz.
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/mestske-noviny-oko/

Popis:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Environmentální kritéria

2Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Soupiska fakturNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

1Číslo přílohy:

Počet listů:

Příloha:

Popis:

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování se
v rámci Monitorovací zprávy IOP a jejích příloh

Název přílohy:

Počet vyhotovení:
Datum schválení:

10.Přílohy



Finální verze (IOP-IP)

Strana 9 z 11Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 19.10.2012 12:02 Unikátní klíč: 1fFBEPMØØ3Ø1

7Číslo přílohy:

Počet listů:

Příloha:

Popis:

Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky,
využívaných v souvislosti s realizací projektu IOP

Název přílohy:

Počet vyhotovení:
Datum schválení:

6Číslo přílohy:

Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie výpisů z účtů, ze kterých byly realizovány platby
v souvislosti s realizací projektu IOP

Název přílohy:

Počet vyhotovení:
Datum schválení:

3Číslo přílohy:

Počet listů:

Příloha:

Bylo již předloženo.

Popis:

Kopie dokladů souvisejících s výběrovým řízením na
dodavatele

Název přílohy:

Počet vyhotovení:
Datum schválení:

4Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Bylo již předloženo

Popis:

Kopie uzavřených smluv s dodavateliNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

5Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie účetních dokladů k soupisce fakturNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:
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10Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Čestné prohlášeníNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

11Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Rozpis výdajů dle jednotlivých částí projektuNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

8Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie předávacích a akceptačních protokolůNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

9Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicituNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:
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Jméno a příjmení statutárního
orgánu/oprávněné osoby:

Podpis DatumPřevzal (pracovník ZS)

Podpis a razítko:

Místo a datum:
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Vzatková Věra

596092162

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): 1fFBEPMØØ3Ø1

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:

Integrovaný operační program

6.2

Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.2.1

Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu: Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-
III.

Název žadatele: Město Bohumín

Masarykova, 158

73581, Bohumín

Adresa žadatele:


