Seznam zaméstnancd, jejich pravomoci a odpoveédnosti — Studie proveditelnosti, kapitola 9.

9.1. Faze pripravy

Ing. Petr Vicha - statutarni zastupce, starosta mésta
e Spolupracuje na tvorbé projektového zameéru, schvaluje prabézné zavéry projekt.tymu,
schvaluje koneCnou verzi projektové Zadosti, hodnoti praci projekt.tymu.
Zastupitelnost: 3 mistostarostové

Ing. Lumir Macura - vedouci odboru organizaé¢niho, vedouci realiza¢ni skupiny
e Spolupracuje na tvorbé projektového zdméru a rozpoctu projektu, hodnoti praci
realizacni skupiny a projektového tymu jako celku, je odpovédny za realizaci projektu
na méstském ufadé¢ Bohumin vedeni mésta. Zastupitelnost: mistostarosta mésta

Ing. Véra Vzatkova - projektovy manazer
e Spolupracuje na tvorbé projektového zdméru a koordinuje ¢innost projektového tymu
a predklada vedeni mésta ke schvéleni projektovou Zadost, stanovuje harmonogram
prace tymu a rozdé€luje prici do piesné¢ definovanych dkolii, shromaZzd'uje podklady
pro projektovou Zzadost, provadi analyzy pro studii proveditelnosti, zajiStuje
dokumentaci pro Zadost v€.komunikace s orgdny mésta. Zastupitelnost: 1 referent na
useku dotaci

Ing. Michal Kolovrat — spolurealizator
¢ Spolupracuje na tvorbé projektového zdméru, je zpracovatelem studie proveditelnosti,
je odpovédny za ptipravu a koordinaci prace feSitelského tymu na piipravach textd pro
studii, zajiStuje dokumentaci k zadosti o dotaci, zajiStuje komunikaci s fidicim
orgéanem. Zastupitelnost: 2 referenti na useku IT

Ing. Jifi Rozsypal, Bc. Marek Sedivy - spolurealizatofi
e Spolupracuji na tvorb¢ projektového zameéru, zajist'uji projektovou pitipravu kontroluji
tvorbu rozpoctu, pfipravuji podklady pro vybérové fizeni. Zastupitelnost: 2 referenti
na dseku IT

Martina K¥izova, DiS. — acetni projektu, odbor finan¢ni
¢ Vede komplexn¢ ucetni evidence projektu dle podminek IOP

9.2. Faze realizace

Ing. Petr Vicha - statutarni zastupce, starosta mésta
e Schvaluje vybér dodavatele na zdkladé vybérovych fizeni, seznamuje se prubezné s
realizaci, hodnoti préci projektového tymu.

Ing. Lumir Macura - vedouci odboru organiza¢niho, vedouci realiza¢ni skupiny
e Je odpovédny za realizaci vybérového fizeni, podili se na zajiStovani publicity
projektu, sleduje plnéni rozpoctu.

Ing. Véra Vzatkova - projektovy manazer
e Pravideln¢ komunikuje se cleny tymu a informuje je o postupech v realizaci,
koordinuje zajisténi publicity projektu, vypracovava pritbéZzné a monitorovaci zpravy,
priubézné sleduje podminky Integrovaného opera¢niho programu — piirucky a pokyny



pro piijemce a je prostfednikem v komunikaci mezi pfijemcem a poskytovatelem
dotace.

Ing. Michal Kolovrat — spolurealizator
e Pripravuje podklady a spoluorganizuje vybérové fizeni na dodavatele, podili se na
zajistovani publicity projektu, je odpovédny za plnéni rozpoctu projektu, kontroluje
vécnou spravnost faktur, komunikuje s dodavateli.

Ing. Jifi Rozsypal, Bc. Marek Sedivy - spolurealizatofi
e Realizuji projekt dle svych specializaci - problematika integrace vnitiniho chodu
uradu a oblast hardware technologického centra, kontroluji plnéni rozpoctu a vécnou
spravnost faktur, komunikuji s dodavateli.

Martina K¥izova, DiS. — Gcetni projektu, odbor finan¢ni
¢ Vede komplexn¢ ucetni evidence projektu dle podminek IOP.

Projektovy tym se schazi dle potieby, v pfipadé nutnosti vyfeSeni zdvaznéjSiho problému,
tento je pak prednesen na pravidelnych mési¢nich zaseddnich tymu pro rozvoj mésta, jehoz
Cleny tvoii celé vedeni meésta. Z téchto jedndni je sepsdn zapis s ukoly a terminy plnéni.
V piipadé¢ nutnosti zastupovani jsou novi Clenové tymu informovéni prostiednictvim
projektového manazere a zapist z jednani. Komunikace probihd pribézné elektronicky.

9.2. Faze provozu

Ing. Petr Vicha - statutarni zastupce, starosta mésta
® je odpovédny za udrzitelnost projektu, podili se na tvorbé rozpoctu meésta, tzn.i
provozu TC, schvaluje smlouvy a dodatky v souvislosti s dodavateli zboZi a sluZeb.

Ing. Véra Vzatkova - projektovy manazer
e vypracovava zadosti o platbu a zdvéreCnou zpravu, pribézné sleduje podminky
Integrovaného opera¢niho programu - pfirucky a pokyny pro piijemce a je
prostiednikem v komunikaci mezi pifjemcem a poskytovatelem dotace, koordinuje
zajisténi publicity projektu.

Mgr. Miroslava Smidova — vedouci odboru organiza¢niho
e podili se na zajistovani publicity projektu, je odpovédnd za provoz TC vedeni mésta,
za Udrzbu, persondlni i organizac¢ni zajiSténi, je odpovédnd za tvorbu a dodrZovéni
rozpoctu pro provoz TC.

Ing. Michal Kolovrat, Ing. Ji¥i Rozsypal, Bc. Marek Sedivy - spolurealizatofi
¢ jsou odpovédni za zajiSténi odstraiiovani vad v reklamac¢ni 1hité, zajiStuji samotny
provoz TC, feSi uzivatelské problémy a dotazy, poskytuji podklady projektovému
manazerovi a ic¢etnimu projektu pro fadné vyuctovani a monitorovani projektu, podili
se na tvorbé rozpoctu pro kazdorocni provoz TC, podileji se na zajistovani publicity
projektu a Skoli uzivatele.

Martina K¥iZova, DiS. — Gcetni projektu, odbor finan¢ni
e vede komplexné ucetni evidence projektu dle podminek IOP, je odpovédnd za
zajisténi odpovidajici archivace dokumentt, pfipravuje podklady pro ZoP.



