Etapovéa/zaveéreCna monitorovaci zprava o realizaci/
HI&Seni o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritni osa: 6.2

Zavadéni ICT v tzemni vefejné sprave - Cil Konvergence
Oblast podpory: 6.2.1

Zavadéni ICT v Gzemni vefejné spravé

Nazev projektu: Technologické centrum a spisova sluzba Bohumin I.-111.
Evidenc¢ni Cislo ISPROFIN: 117D111001193

Registracni €islo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06832

Cislo smlouvy: 2

Nazev pfijemce: Mésto Bohumin

2. Informace o MZ/HoP

Cislo MZ/HoP: 1fFBEPM00301

Poradové Cislo MZ/HoP: 3

Datum finalizace MZ/HoP: 19.10.2012

Sledované obdobi od: 30.03.2009

Sledované obdobi do: 30.09.2012

Typ MZ/HoP: Zavére¢na monitorovaci zprava se ZoP
Plan vydajl za pristi obdobi (v K&): 0,00
Skutecnost vydajl za uplynulé obdobi (v K&): 5284 610,00

PInéni finan¢niho planu:

Projekt byl ukonéen. Neni v souladu s plivodni Zadosti o dotaci. Termin ukonéeni byl prodlouzen do 30.9.2012,
tzn.zadost o platbu do 26.10.2012.

Dlvody k vraceni/zamitnuti MZ/vyhrady:

Vliv na rovné prilezitosti:
Je neutralni

Popis a zdlvodnéni vlivu na rovné prilezitosti:

je neutrélni

Zadost Finalné uloZena v 1S BENEFIT7 dne: 19.10.2012 12:02 Unikatni kli&: 1fFBEPM@@3@1 Strana 1 z 11



3. Zhotovitel MZ/HoP

Prijmeni: [|Vzatkova Jméno: Véra
Telefon I:  [+420777029121 Telefon II:

Email: VZATKOVA.VERA@MUBO.CZ Fax:
Funkce:

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Po schvéleni spolufinancovani projektu ze SF (4/2011) probihala pfiprava vybérového fizeni. Z dlivodll iceln&jsi
a efektivnéjsi administrace soutéze bylo rozhodnuto o vyhlaseni 1 soutéze s roz€lenénim na 3 Casti, celkove v
rezimu otevieného nadlimitniho fizeni. Vybérové fizeni bylo vyhlaSeno 29.12.2011 a ukonceno pro vSechny ¢asti
20.4.2012. V terminu do 29.6.2012 bylo provedeny prace a dodavky dle uzavienych smluv.

Byla pofizena elektronicka spisova sluzba spliiujici poZzadavky zakona €.499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové
sluzbé pro mésta Bohumin a Rychvald a pro jejich pfispévkové organizace. V rdmci projektu mésto Bohumin
zajistilo pro celé tzemi ORP tzv.negarantované ulozisté dokument(, které mohou vyuzivat i v§echny organizace
zfizené Bohuminem a Rychvaldem.

Doslo ke kompletni zméné stavajici architektury a k vyméné technické infrastruktury. Pro bezproblémovy provoz
technologického centra bylo zajisténo:

-zabezpeceni pfistupu do serverovny a ochrana objektu

-zaskolenf stavajicich pracovnikl ICT

-pofizeni dieselagregatu pro bezvypadkovou dodavku energie.

V oblasti hardware se jednalo zejména o tyto dodavky:

-rackové sk¥iné pro umisténi infor.technologii

-multifunkéni zafizeni

-servery podporujici principy virtualizace

-diskové pole a dalSi potfebny hardware jako napf.rozvadéce, zalozni zdroje, prvky LAN sité aj.

V oblasti software byly v rdmci projektu zajistény zejména potfebné licence operacnich systému a virtualiza¢niho
softwaru.

Predméty smluv s dodavateli byly naplnény a po schvaleni pfedavacich protokolll byl zahajen testovaci provoz.
7-9/2012 probihal testovaci provoz a souc¢asné zakolovani pracovniki pro praci s novym hardwarem a
softwarem.

Fyzicka realizace projektu byla ukonéena oboustrannym schvalenim akceptacénich protokold dle smluv.

Vzhledem k tomu, Ze zplsobilé vydaje za ¢ast 1-TC prekrodily maximalni limit vydajd zpUsobilych pro dotaci, byly
pfi vylcétovani presunuty v soupisce faktur do nezptsobilych vydajd.

Problémy pfi realizaci:

Vzhledem k ¢asové narocnému hodnoceni projektu pfed vydanim rozhodnuti o spolufinancovani ze SF, zménam
v projektu béhem realizace a Casové narocné pfipraveé vybérového fizeni i kontrole zadavaci dokumentace, bylo
ukong&eni projektu nékolikrat pfesunuto, a to az na konecny termin 30.9.2012. Timto doSlo i k posunu terminu
dosazZeni cilovych hodnot u v8ech indikatord. V ¢asti projektu Vnitfni chod Gfadu bylo béhem realizace upusténo
od pofizeni nového postovniho serveru, ten byl po zhodnoceni efektivnosti nahrazen prodlouzenim licence
stavajiciho serveru. Vyznamnou zménou v projektu, kterd méla vliv na termin ukonceni i na rozpocet, bylo
pofizeni agregatu s nizSim vykonem, coz vyvolalo potfebu zajistit revizi vykonové bilance zalohovanych zafizeni.

DalSi plan realizace projektu:

Projekt je ukoncen. Testovaci provoz byl UspésSné proveden. Zafizeni je vyuzivano a investor zajisti udrzitelnost
dle podminek dotace.
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5.Indikatory hlaseni

Kod indikatoru:

Nazev indikatoru:

Vychozi hodnota:

Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
Aktualni dosazena hodnota:

Datum aktualni dosazené hodnoty:

Mérné jednotka:
Aktudlni stav:
Kod indikatoru:

Nazev indikatoru:

15.01.18

Pocet tfadd se zavedenym systémem elektronické spisové sluzby
a elektronicky Fizenym ob&hem dokument(

0,00

2,00
30.09.2012
2,00
30.09.2012
Pocet

15.02.00

Pocet vybudovanych datovych ulozist pro potfeby elektronizace
verejné spravy

Vychozi hodnota: 0,00

Cilova hodnota: 1,00

Datum cilové hodnoty: 30.09.2012

Aktudlni dosazena hodnota: 1,00

Datum aktualni dosazené hodnoty: 30.09.2012

Mérné jednotka: Pocet

Aktudlni stav:

Kéd indikatoru: 15.01.19

Nazev indikatoru: Pocet Gradil s provedenou integraci ICT
Vychozi hodnota: 0,00

Cilova hodnota: 1,00

Datum cilové hodnoty: 30.09.2012

Aktudlni dosaZzena hodnota: 1,00

Datum aktualni dosazené hodnoty: 30.09.2012

Mérné jednotka: Pocet

Aktualni stav:

6.Prijmy projektu

Lze predpokladat, Ze vySe finanéni mezery vypoditana na zakladé plvodné Ne

uvedenych Gdajd a dajd znamych v dobé vyplnéni této zpravy se zmensila o
vice nez 10%, nebo se objevily nové zdroje pfijmU, nebo doslo ke zméné tarifni

politiky?

Uvedte vySi skuteénych pfijmi za sledované obdobi: 0,00

V pfipadé odpovédi ,,ANO* zdlivodnéte a priloZte prepocet finanéni mezery.

7

7.Vybérova rizeni

Poradové &islo VR:

001
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Je VR evidovéano v ISVZ:
Cislo ISVZ:

Nazev VR:

Predmét:

Vyplhované udaje k:

VR dle vy3e predpokladané hodnoty:

Stav VR:

Druh vybérového/zadavaciho fizeni:
Vybrano:

Specifikace druhu zadavatele:

Druh VR podle pfedmétu:

PFedpokladana hodnota v K& bez DPH:
Nasmlouvana cena v K¢ bez DPH:

Smluvni Castka:

Predpokladané/skutecné datum zahéajeni VR:
Predpokladané/skuteéné datum ukon&eni VR:
Popis:

Ano
7000000004768

Technologické centrum a elektronicka spisova sluzba I.-lIl.

3 Casti: Zfizeni technologickeého centra, Dodavka a
implementace ESS a EDU, Integrace vnitfniho chodu Gfadu.

Vybérové fizeni
Nadlimitni

Vybérové fizeni ukonceno

Oteviené Fizeni (8§27)

Ano

verejny zadavatel
Dodavky

5 500 000,00

6 441 521,00
5999 521,00
29.12.2011
20.04.2012

V souladu s 8 98 zakona je vefejné zakdzka rozdélena na tfi ¢asti.

Caést ¢.1 vefejna zakazka na dodavku s predpokladanou hodnotou 3 800 000 K& bez DPH.
Zfizeni technologického centra - sitova paterni infrastruktura-switche, firewall, dale diskova pole, servery,

dieselagregat, licence software.
VysoutéZena Castka 4 616 110 K¢ bez DPH.
Smlouva uzaviena dne 20.4.2012.

Cést €.2 vefejna zakazka na dodavku s pfedpokladanou hodnotou 600 000 K& bez DPH.
Dodavka a implementace elektronické spisové sluzby a negarantovaného elektronického datového ulozisté

dokument( a spisu.
VysoutéZena Castka 575 000 K& bez DPH.
Smlouva uzaviena dne 20.4.2012.

Caést ¢.3 vefejna zakazka na dodavku s predpokladanou hodnotou 1 100 000 K& bez DPH
Integrace vnitfniho chodu Gradu (licence serverovych operacénich systému, multifunkéni zafizent, licence Oracle,

licence postovniho serveru).
VysoutéZena Castka 1 250 411 K¢ bez DPH.
Smlouva uzaviena dne 20.4.2012.

Uchaze¢ mohl podat v ramci této jedné verejné zakazky nabidky na vSechny 3 Casti zakazky nebo jen na

konkrétni ¢ast / ¢asti. Vyhodnoceni bylo provedeno pro kazdou ¢ast zvlast.

Dodavatel(é) vybérového Fizeni:

Nazev dodavatele/ IC nebo RC/ Nasmlouvana |Skute&na cena

Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného DIC cena v K¢ bez VR po podpisu

dodavatele) DPH/ dodatku v K¢

Pravni forma bez DPH

COMA ZALOHOVACI SYSTEMY a.s. 60792965 4616 110,00 0,00
CZ60792965 Akciova spolecnost

AutoCont CZ a.s. 47676795 1250 411,00 0,00
CzZ47676795 Akciova spole€nost
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GEOVAP, spol. sr.o. 15049248 575 000,00 0,00
CZ15049248 Spole€nost s ru€enim omezenym

Etapa navazana na VR:
Kad etapy:

Nazev etapy:

CZV Etapy VR (v K&):
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Poradové &islo VR: 002

Je VR evidovéano v ISVZ: Ne

Nazev VR: Technologické centrum a elektronicka spisova sluzba Il.

Predmét: Technologické centrum - servery, dieselagregat, licence
software

Vyplfiiované udaje k: Vybérové fizeni

VR dle vy3e predpokladané hodnoty: Nadlimitni

Stav VR: Vybérové fizeni zruSeno

Druh vybérového/zadavaciho fizeni: Otevrené fizeni (8§27)

Vybréano: Ano

Specifikace druhu zadavatele: verejny zadavatel

Druh VR podle pfedmétu: Dodéavky

Pfedpokladana hodnota v K¢ bez DPH: 4127 500,00

Smluvni ¢astka: 0,00

Predpokladané/skute¢né datum zahajeni VR: 03.01.2011
Pfedpokladané/skuteéné datum ukon&eni VR:  28.02.2011
Popis:

Technologické centrum - servery, dieselagregat, licence software
Vybeérové fizeni bylo provedeno v rdmci vyb.fizeni ¢.001 jako jedna ze tfi Casti.

Etapa navazana na VR:
Kad etapy:

Nazev etapy:

CZV Etapy VR (v K&):
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Poradové &islo VR: 003

Je VR evidovéano v ISVZ: Ne

Nazev VR: Technologické centrum a elektronicka spisova sluzba Il.
PFfedmét: Integrace vnitfniho chodu Gfadu
Vypliované udaje k: Vybeérové fizeni

VR dle vy3e predpokladané hodnoty: Nadlimitni

Stav VR: Vybeérové Fizeni zruseno

Druh vybérového/zadavaciho fizeni: Otevfené Fizeni (§27)

Vybréno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: vefejny zadavatel

Druh VR podle pfedmétu: Dodavky

Pfedpokladana hodnota v KE bez DPH: 1103 333,00

Smluvni Castka: 0,00

Predpokladané/skuteéné datum zahajeni VR: 03.01.2011
Predpokladané/skutecné datum ukon&eni VR:  28.02.2011
Popis:

Integrace vnitfniho chodu Ufadu
Vybérové fizeni bylo provedeno v ramci vyb.fizeni €.001 jako jedna ze 3 Casti.

Etapa navazana na VR:
Kéd etapy:

Nazev etapy:

CZV Etapy VR (v K&):
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8. Environmentalni kritéria

Kvantifikovatelna environmentalni kritéria:

Nekvantifikovatelna environmentalni kritéria:

9. Publicita

Nazev publicity: Souhlas se zverejnénim v seznamu pfijemcd
Popis:

Souhlas se zvefejnénim v seznamu piijemcu.

Nazev publicity: Jiné formy zajiSténi publicity projektu

Popis:

Pofizeny hardware byl oznacen logy EU a IOP. V méstskych novinach OKO (vychéazi 1 x za 2 tydny) byly o
pribéhu realizace technologického centra otistény 4 ¢lanky, které je mozno &ist rovnéz na specifické
strance k projektu, noviny OKO jsou rovnéz k dispozici v elektronické verzi v pdf.na strankach mésta viz.
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/mestske-noviny-oko/

Nazev publicity: Informace Gcéastniklim projektu o spolufinancovani projektu z fond EU na v3ech
dokumentech

Popis:

Smlouvy, faktury, protokoly, Gcetni doklady a veSkera dokumentace k vybérovému Fizeni byla oznacena
dle pravidel publicity.

Nazev publicity: Oznameni na specifickych internetovych strankach

Popis:

Informace o projektu jsou stabilné umistény a aktualizovany na webovych strankach mésta Bohumina viz.

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/dotace/dotace-z-evropske-unie/11424-technologicke-
centrum.html

10.Pfilohy

Cislo pfilohy: 1 Nazev pfilohy: Podpisové vzory osob opravnénych k podepisovani se
v ramci Monitorovaci zpravy IOP a jejich pfiloh

Pocet listl: Pocet vyhotoveni:

Datum schvéaleni:

Priloha:

Popis:

Cislo prilohy: 2 Nézev pFilohy: Soupiska faktur
Pocet listl: Pocet vyhotoveni:

Datum schvaleni:
Priloha:

Popis:

Zadost Finalné uloZena v 1S BENEFIT7 dne: 19.10.2012 12:02 Unikatni kli&: 1fFBEPM@@3@1 Strana 8 z 11



Cislo prilohy: 3

Pocet listl:
Datum schvalenf:

Priloha:

Popis:

Bylo jiz pfedloZeno.

Cislo prilohy: 4
Pocet listd:
Datum schvéleni:
Priloha:

Popis:
Bylo jiz pfedloZeno

Cislo pfilohy: 5
Pocet listl:
Datum schvéleni:
Pfiloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 6

Poget listd:
Datum schvaleni:
Priloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 7

Pocet listl:
Datum schvalenf:

Priloha:

Popis:

Nazev pfilohy: Kopie dokladll souvisejicich s vybérovym Fizenim na

dodavatele
Pocet vyhotoveni:
Nazev pfilohy: Kopie uzavienych smluv s dodavateli
Pocet vyhotoveni:
Nazev prilohy: Kopie Gcéetnich doklad( k soupisce faktur
Pocet vyhotoveni:
Nazev pfilohy: Kopie vypisl z Uétd, ze kterych byly realizovany platby

v souvislosti s realizaci projektu IOP
Pocet vyhotoveni:

Nazev prilohy: Seznam ¢&isel G&td s uvedenim nazvu banky,
vyuzivanych v souvislosti s realizaci projektu IOP

Pocet vyhotoveni:
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Cislo prilohy: 8
Pocet listl:
Datum schvéleni:
Pfiloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 9
Pocet listl:
Datum schvaleni:
Priloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 10
Podet listl:

Datum schvéleni:
Priloha:

Popis:

Cislo prilohy: 11
Pocet listl:

Datum schvéleni:
Priloha:

Popis:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:

Néazev pfilohy:

Pocet vyhotoveni:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:

Kopie predavacich a akceptaénich protokolt

Podklady prokazujici dodrZeni pravidel pro publicitu

Cestné prohlaseni

Rozpis vydajt dle jednotlivych ¢asti projektu
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Jméno a pfijmeni statutarniho
organu/opravnéné osoby:

Misto a datum:

Podpis a razitko:

Prevzal (pracovnik ZS)

Podpis

Datum
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Uni katni koéd zadosti (hash): 1f FBEPMAZB A1

Nazev opera¢niho programu:
Cislo prioritni osy:

Nazev prioritni osy:

Cislo oblasti podpory:

Nazev oblasti podpory:

Nazev projektu:

Integrovany operacni program
6.2

Zavadéni ICT v uzemni vefejné sprave - Cil
Konvergence

6.2.1

Zavadéni ICT v Gzemni vefejné spravé

Technologické centrum a spisova sluzba Bohumin |I.-
M.

Nazev zadatele:

Mésto Bohumin

Adresa Zadatele:

Hlavni kontaktni osoba:
Telefon:

Masarykova, 158
73581, Bohumin

Vzatkova Véra
596092162
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