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MONITOROVACÍ ZPRÁVA 
o realizaci projektu 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
 
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo 
disketě) poskytovateli finanční podpory. 
Verze: 2.1 
Platná od 15.2.2007___________________________________________________________                                                                                                                       
 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁV Ě 
Číslo opatření 2.1. 
Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/2.1.15.3/0040 
Název projektu Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín 
Celková výše finanční podpory v Kč 1 520 775,- Kč 
Datum zahájení realizace 1.9.2006 
Datum ukončení realizace 30.6.2008 
Monitorovací zpráva 
Pořadové číslo zprávy 02/2007 
Monitorované období Začátek 01/12/2006 Konec 28/02/2007 
Typ zprávy Průběžná   x Závěrečná  
Žádost o platbu Ano x Ne  
Datum vypracování zprávy 28/03/2007 
 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
Příjemce Město Bohumín 
IČ 00297569 
Statutární zástupce/jméno a 
příjmení, funkce 

Ing. Petr Vícha 

Zhotovitel zprávy 
Jméno a příjmení Ing. Radim Stošek 
Telefonní číslo/Fax 596 092 137 
E-mail stosek.radim@mubo.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 3 
Období realizace klíčové aktivity 12/2006 – 02/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V rámci tohoto období proběhly dva kurzy a to Prevence sociálního vyloučení, integrace v 
kontextu sociálně-právní ochrany (lektor: Mgr. Judita Kachlová) a Reforma sociálních 
služeb (lektor: Bc. Jaroslava Krömerová)      
Tyto kurzy proběhly v těchto časových obdobích: 1. kurz - Prevence sociálního vyloučení 3x 
(28.11.2006, 18.1.2007, 27.2.2007) a 2. kurz - Reforma sociálních služeb 3x (14.11.2006, 
5.12.2006 a 7.2.2007).  
1. Kurzu (Prevence) se dne 18.11.2007 zúčastnilo 9 osob (8 pracovníků soc. odboru MěÚ 
Bohumín a 1 pracovník Centra sociálních služeb) a dne 27.2.2007 osob 8 (7 pracovníků soc. 
odboru MěÚ Bohumín a 1 pracovník Centra sociálních služeb).  
2. kurzu (Reforma) se dne 5.12.2006 zúčastnilo 36 osob (19 pracovníků soc. odboru MěÚ 
Bohumín, 11 pracovníků Centra sociálních služeb a 9 pracovníků Domova důchodců) a 
7.2.2007 16 osob ( 5 pracovníků Centra sociálních služeb a 11 pracovníků Domova 
důchodců) 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Zhodnocení těchto již proběhlých kurzů bude uvedeno ve zprávě supervizora těchto kurzů, 
Phdr. Ivany Fialové, která bude součástí přílohy následující monitorovací zprávy. 

 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 2 
Období realizace klíčové aktivity 02/2007 – 06/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
- V rámci tohoto období připravujeme realizaci počítačového kurzu, jehož úspěšné 

zvládnutí vede k získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence). 
Protože se jedná o kurz v ceně vyšší  100 000,- Kč bylo vyhlášeno v průběhu měsíce 
02/2007 zadávací řízení (bylo osloveno 5 potencionálních dodavatelů), kdy na konci 
tohoto měsíce byl vybrán dodavatel formou jednacího řízení bez uveřejnění z VŠB – 
Technické univerzity Ostrava, kdy za realizaci bude odpovědné Středisko vzdělávání 
CTC. Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem bude proveden v rámci dalšího 
monitorovacího období.  

 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Původně bylo stanoveno absolvování tohoto kurzu s obsahem 7 modulů, po důkladném 
zvážení a probrání této situace se zástupci vybrané společnosti z VŠB, byl snížen počet 
modulů na 4 (Word, Excel, Outlok, Internet) a pro úspěšní zvládnutí absoloventy tohoto 
kurzu a získání certifikátu ECDL, bude nutné tyto osoby v rámci kurzu proškolit. Oproti 
původnímu návrhu se počet modulů snížil ze 7 na 4 a bude provedeno proškolení účastníků 
tohoto kurzu, které bude zahájeno v měsíci květnu roku 2007. 
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4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 
V rámci druhého kurzu Reforma sociálních služeb, jehož obsahová náplň zahrnuje i školení 
v oblasti zákona o hmotné nouzi, proběhne školení k OK Systému na software od společnosti 
AHRA - Human Resource Agency, s.r.o. (2.3.2007). 
 
 

 
 
5. PLÁNOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 3 
Období realizace klíčové aktivity 02/2007 – 06/2007 
Popis a cíl klíčové aktivity 
V měsíci dubnu proběhne předběžné testování účastníků kurzu ECDL pro rozdělení do skupin 
dle znalostí. Budou vytvořeny 3 skupiny, kdy každá bude mít okolo 15 osob. Samotné školení 
bude probíhat v prostorách MěÚ Bohumín, popř. Gymnázia v Bohumíně. 
Samotné testování v rámci kurzu ECDL proběhne u všech tří skupin v průběhu měsíce června, 
v prostorách MěÚ Bohumín. 
Na tento kurz  ECDL  je vyčleněna částka 150 000,- Kč a další náklady jsou spojené 
s nákupem skript pro účastníky kurzu ve výši 200,- Kč/1 školící materiál (45 účastníků kurzu 
– 9 000,- Kč) a na supervizora 4 (40 hod./750 Kč,-) 30 000,- Kč. 
Celkem náklady na dané realizační období činí 189 000,- Kč. 
 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 4 
Období realizace klíčové aktivity 03/2007 – 06/2007 
Popis a cíl klíčové aktivity 
V rámci tohoto období proběhnou 3 výjezdní plánované kurzy, kdy Prevence stresu a zvládání 
zátěže a Komunikace s klientem budou mít dvě části a Týmová spolupráce jednu. Každého 
z těchto kurzů by se mělo zúčastnit 12 pracovníků sociálních služeb našeho města. Lektorem 
těchto kurzů bude PhDr. Ivana Fialová.  
V rámci této fáze měl proběhnout kurz Terénní práce, ale z důvodu velké časové vytíženosti 
pracovníků sociálních služeb našeho města, bude tento kurz přesunut do fáze navazující, kdy 
proběhnou obě jeho části. 
Náklady na výše uvedené 3 kurzy –  
lektor (64 hod. kurz Prevence stresu/750,- Kč = 42 000,- Kč, 64 hod. kurz Komunikace s 
klientem/750,- Kč = 42 000,- Kč a 32 hod. kurz Týmová spolupráce/750,- Kč = 24 000,- Kč) 
celkem  lektor  108 000,- Kč. 
Ubytování 60 účastníků 3 kurzů/1000,- Kč ubytování za noc = 60 000,- Kč. 
Stravné 60 účastníků 3 kurzů/300,- Kč na dva dny = 18 000,- Kč 
Supervizor 2 těchto kurzů 60 hod./750 Kč,-  = 45 000,- Kč 
Celkem náklady za dané realizační období činí 241 000,- Kč. 
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6. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
 
Informace o tomto projektu, jeho obsahu a průběhu, jsou zveřejněny na webových stránkách 
města (www.mesto-bohumin.cz) odkaz školství. Všechny zařízení a přístroje pořízené v rámci 
tohoto projektu jsou označeny logem EU a ESF, jakož i všechny listiny spojené s tímto 
projektem (prezenční listiny, výkazy činnosti apod.) 
 
 
 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
V první monitorovací zprávě bylo uvedeno že se nepodařilo realizovat předem plánovaný 
počet kurzů z důvodu náhlého onemocnění lektorky kurzu Sociální poradenství paní Mgr. 
Šárky Chytilové. Od původního záměru nahradit lektorku jiným lektorem jsme se odklonili 
z důvodu uvedeného v předchozí MZ.  
Během ledna 2007 jsme s lektorkou byli opět v kontaktu a Mgr. Šárka Chytilová nám dne 9. 
února 2007 zaslala elektronickou poštou omluvu, že z vážných rodinných důvodů musí 
zanechat všech mimopracovních aktivit, kdy tato omluva je uvedena v příloze č. 19. Tento 
kurz již nebude v rámci realizační fáze provozován, jeho obě části proběhnou v rámci fáze 
navazující.  
Podobná situace je u kurzu Terénní práce, kdy z důvodu velké časové vytíženosti pracovníků 
v sociálních službách našeho města v období fáze realizační, bude tento kurz přesunut do fáze 
navazující. 
 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Nový zákon o sociálních službách, který má účinnost od ledna 2007 sebou přinesl pracovní a 
časovou vytíženost sociálních pracovníků města Bohumína a proto po konzultaci s vedoucí 
sociálního odboru a se zástupci jednotlivých partnerů se dva kurzy (Terénní práce a Sociální 
poradenství) přesunou do fáze navazující. 
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8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném 
období 

Ano x Ne  

Popis vyhlášených zadávacích řízení  
Zadávací řízení (01/2007) bylo vyhlášeno v rámci kurzu ECDL v průběhu měsíce února 
2007. Jedná se o nákup služeb, kdy částka na tento kurz přesáhne 100 000,- Kč. Částka 
v sobě obsahuje prostředky na školení pracovníků, kteří budou rozděleni do skupin podle 
znalostí, na nákup skript v rámci tohoto kurzu, které dodá dodavatel služby a na závěrečné 
testování, kdy úspěšné absolvování bude ukončeno certifikátem ECDL.  
V rámci tohoto monitorovacího období bylo elektronicky osloveno 5 potencionálních 
dodavatelů a byl proveden výběr dodavatele. 
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne x 

Popis uzavřených zadávacích řízení  
V rámci sledovaného období nebylo zadávací řízení uzavřeno, neboť ještě nebyla podepsána 
smlouva s dodavatelem. Smlouva bude podepsaná v dalším monitorovacím období. 
Poznámky 
Prohlášení o nestrannosti v rámci Zadávacího řízení a Zápis o posouzení a hodnocení 
nabídek budou zaslány s písemnou  smlouvou s vybraným dodavatelem v příštím 
monitorovacím období . 
 
 
9. VEŘEJNÁ PODPORA 
Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne x 
Typ veřejné podpory   

v Kč  Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  
v EUR  

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne x 
Počet čerpaných veřejných podpor  
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 
 

 
 
10. KONTROLY 
Kontrola provedená v monitorovaném období Ano  Ne x 
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu   
Datum kontroly  
Číslo kontroly   
Závěry kontroly 
 
Nápravná opatření splněna                              Ano  Ne  Částečně  Nebyla uložena  
Poznámky 
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11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU  
Formální změny v monitorovaném období 
 
Věcné změny v monitorovaném období 
V rámci věcných změn dojde k přesunu dvou kurzů (Terénní práce a Sociální poradenství) do 
fáze navazující. 
. 
Změny rozpočtu v monitorovaném období 
 

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným podstatným změnám v projektu. 

 
 
13. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem dat jsou v monitorovacím období prezenční listiny které jsou součástí přílohy č. 17, 
kdy o certifikaci kurzů (Prevence sociálního vyloučení a Reforma sociálních služeb) bude 
požádáno v rámci dalšího monitorovacího období. 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Monitorovací ukazatele vycházejí ze dvou konaných kurzů a již v předchozí monitorovací 
zprávě bylo uvedeno že největším problémem při realizaci je časová vytíženost pracovníků 
v sociálních službách města Bohumína. Toto řešíme dle aktuální situace, např. přesunutím 
kurzů do méně vytíženého časového období a to na základě konzultace se zástupci 
partnerských organizací a vedoucího odboru.  

 
 
B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů 
Pořadové číslo Žádosti o platbu 2 

a.      Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) 1 520 775 

b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) 63 214 

c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 
(v Kč) 

134 663 

d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v 
Kč) (řádek b. + řádek c.) 

197 877 

e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) 
(řádek a. – řádek d.) 

1 322 898 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – 
řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) 

63 214 

Poznámky 
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15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů Z VLASTNÍCH ZDROJ Ů 
a. Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních 

zdrojů (v Kč) 
 

b. Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů v monitorovaném období (v Kč) 

 

c. Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) 

 

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 
zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) 

 

e. Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z 
vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) 

 

Poznámky 

 

 
16. PŘÍJMY PROJEKTU 
a. Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) 509,69 
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) 933,05 
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) 0 
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu (v K č) 
0 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
Zdrojem příjmů jsou příjmy z bankovních úroků na samostatném projektovém účtu. 
Poznámky 
Úroky budou využity ve prospěch projektu a vyúčtovány do závěrečné platby. 

 
 
17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU 
Termín Duben 2007 
Částka (v Kč) 430 000 
Poznámky 
Na kurz  ECDL  je vyčleněna částka 150 000,- Kč a další náklady jsou spojené s nákupem 
skript pro účastníky kurzu ve výši 200,- Kč/1 školící materiál (45 účastníků kurzu – 9 000,- 
Kč) a na supervizora 4 (40 hod./750 Kč,-) 30 000,- Kč. 
Celkem náklady činí 189 000,- Kč. 
 
3 výjezdní plánované kurzy - Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem a 
Týmová spolupráce. 
Náklady na výše uvedené 3 kurzy –  
lektor (64 hod. kurz Prevence stresu/750,- Kč = 42 000,- Kč, 64 hod. kurz Komunikace s 
klientem/750,- Kč = 42 000,- Kč a 32 hod. kurz Týmová spolupráce/750,- Kč = 24 000,- Kč) 
celkem  lektor  108 000,- Kč. 
Ubytování 60 účastníků 3 kurzů/1000,- Kč ubytování za noc = 60 000,- Kč. 
Stravné 60 účastníků 3 kurzů/300,- Kč na dva dny = 18 000,- Kč 
Supervizor 2 těchto kurzů 60 hod./750 Kč,-  = 45 000,- Kč 
Celkem náklady činí 241 000,- Kč. 
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Náklady na členy realizačního týmu: 
Účetní projektu : 25hod/212,5,- Kč = 5 312,- Kč 
Projektový manažer: 25 hod/300,-Kč = 7 500,- Kč 
Asistent projektového manažera: 25 hod/112,5 Kč = 2812,- Kč 
Celkem náklady na realizační tým činí 15 624,- Kč. 
 
Celkové náklady činí 445 624,- Kč 
 
 
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že: 
 

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a 
úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o 

poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 
 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů; 

 
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 

ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a 
podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU 

ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu; 

 
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a 

zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných 
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti). 
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7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani 
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu 
veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání v platném znění; 
 

8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
program OP RLZ; 

 
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu; 
 

10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích 
skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny 
v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí 
příspěvku /jiného smluvního vztahu; 

 
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou 

transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 
 

12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce 
odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

 
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v 

případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že 
finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o 
navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 

 
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že 

se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která 
byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně 
částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z 
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u 
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané 
hodnoty); 

 
15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do uznatelných 

nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále 
prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, 
vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši 
DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace 
poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn 
(tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 
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Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby* 

Ing. Petr Vícha 

Funkce v organizaci starosta 
Místo a datum 23.4.2007 
Podpis a razítko 
 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Poznámky 
 

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha   
   Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o   
   poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. 
  V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit  
  pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro   
  celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné   
  jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
  
Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, 
MPO, MMR, MŽP a kraji. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Přiloženo Příloha 
Ano Ne 

Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se   
                pouze jednou) 

x  

č. 1   Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná  
         z Monitorovacího Benefitu) 

x  

č. 2   Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu  x 
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek –  
         soubor v excelu 

 x 

č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v  
         excelu 

 x 

č. 4   Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) x  
Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána   
               Žádost o platbu) 

x  

č. 6   Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)    x  
Vzor č. 1 Pracovní výkaz x  
Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu x  
Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad  x 
Vzor č. 4 Odpisy  x 
č. 7  Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) x  

č. 8   Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána  
         Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 

x  

č. 9   Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována  
         poskytovatelem) 

 x 

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha  
         vyžadována poskytovatelem) 

 x 

č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty 
         s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. K č včetně DPH a více)  

 x 

 
 


