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MONITOROVACÍ ZPRÁVA 
o realizaci projektu 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
 
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo 
disketě) poskytovateli finanční podpory. 
Verze: 2.1 
Platná od 15.2.2007___________________________________________________________                                                                                                                       
 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁV Ě 
Číslo opatření 2.1. 
Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/2.1.15.3/0040 
Název projektu Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín 
Celková výše finanční podpory v Kč 1 520 775,- Kč 
Datum zahájení realizace 1.9.2006 
Datum ukončení realizace 30.6.2008 
Monitorovací zpráva 
Pořadové číslo zprávy 05/2007 
Monitorované období Začátek 01/09/2007 Konec 30/11/2007 
Typ zprávy Průběžná   x Závěrečná  
Žádost o platbu Ano x Ne  
Datum vypracování zprávy 17/12/2007 
 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
Příjemce Město Bohumín 
IČ 00297569 
Statutární zástupce/jméno a 
příjmení, funkce 

Ing. Petr Vícha 

Zhotovitel zprávy 
Jméno a příjmení Ing. Radim Stošek 
Telefonní číslo/Fax 596 092 137 
E-mail stosek.radim@mubo.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Strana 2 z 12 

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
 
 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity  
Období realizace klíčové aktivity 09/2007 – 11/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V rámci tohoto realizačního období bylo vyhlášeno v měsíci listopadu zadávací řízení pro 
výběr dodavatele veřejných zakázek na služby: Dodávka služeb zajišťujících vzdělávací 
programy.  
Dodavatel bude zajišťovat lektory a supervizory pro vzdělávací programy (Sociální 
poradenství, Terénní práce, Reforma sociálních služeb a Prevence sociálního vyloučení, 
integrace v kontextu sociálně-právní ochrany dětí) 
K samotnému podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem dojde v průběhu měsíce prosince.  
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Dne 20.11.2007 proběhlo vyhodnocení nabídek a výsledek zadávacího řízení je uveden 
v hodnotící zprávě o průběhu výběrového řízení. (příloha č. 12 ) 

 
 
4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 
 
V měsících září, říjen a listopad 2007, neproběhly žádné naplánovány aktivity, neboť po 
důkladném zvážení jsme se rozhodli, že školení jednotlivých kurzů v navazující fázi bude 
svěřeno vzdělávací agentuře, která bude vybrána v rámci výběrového řízení ve smyslu zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na služby. 
Z výše uvedeného důvodu jsme již nerealizovali předem naplánované aktivity a lektorské 
zajištění důležitých kurzů (Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem, 
Sociální poradenství a Týmová spolupráce), jsme svěřili do kompetence vybrané vzdělávací 
agentury. 
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5. PLÁNOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Navazující fáze 1 
Období realizace klíčové aktivity 01/2008 – 05/2008 
Popis a cíl klíčové aktivity 
 V rámci navazující fáze budou probíhat stejné kurzy jako ve fázi realizační, tyto kurzy 
budou doplněny o nové informace, kdy budou využité zkušenosti a znalosti jiných lektorů. 
Měly by proběhnout taktéž kurzy, které neproběhly z různých důvodů v období realizační 
fáze (Sociální poradenství a Terénní práce).  
 
Sociální poradenství - Cíl kurzu: Poskytnout účastníkům sumář technik - přehled metod 
sociální práce, které při výkonu své profese aktivně využijí ke zkvalitňování interakce 
s klientem a současně k efektivnímu plnění pracovních úkolů. 

Terénní práce - Cíl kurzu: Získání nových znalostí a dovedností v oblasti jednání 
s „rizikovými“ klienty. 

Reforma sociálních služeb - Cíl kurzu: Seznámit účastníky s posláním standardů jako 
indikátorů kvalitně poskytované sociální služby  a  se systémem inspekcí, které jsou 
nástrojem hodnocení kvality, a to ve světle nových právních předpisů (zákona č.108/2006 
Sb., o sociálních službách, zákona č.109/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek).  

Projednání problematiky nového zákona o sociálních službách. 

Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany dětí – Cíl 
kurzu: Projednání aktuálních otázek rodinného práva a sociálně právní ochrany a zákona č. 
218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 
 

 
 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Navazující fáze 2  
Období realizace klíčové aktivity 01/2008 – 05/2008 
Popis a cíl klíčové aktivity 
V tomto období budou probíhat části kurzů které nebyly realizovány v období fáze realizační 
(Sociální poradenství a Terénní práce) a proběhnou kurzy dvoudenní výjezdní (Prevence 
stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem a Týmová spolupráce). 
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6. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
 
Informace o tomto projektu, jeho obsahu a průběhu, jsou zveřejněny na webových stránkách 
města (www.mesto-bohumin.cz) odkaz školství.  
Pro účely propagace a zajištění publicity byly pořízeny propagační materiály Evropské unie (3 
vlaječky EU se stojánky a vlajka EU s interiérovým stojanem), které jsou využívány na 
výjezdních kurzech, a taktéž při školení a testování ECDL. 
Všechny zařízení a přístroje pořízené v rámci tohoto projektu jsou označeny logem EU a ESF, 
jakož i všechny listiny spojené s tímto projektem (prezenční listiny, výkazy činnosti apod.) 
 
 
 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
Původně naplánované aktivity v navazující fázi, které měly proběhnout v období říjen, 
listopad a prosinec se z důvodu pracovní vytíženosti zaměstnanců a pracovníků v sociálních 
službách a z důvodu probíhajícího výběrového řízení přesunuly na období leden až květen 
roku 2008. 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
V předchozích monitorovacích zprávách bylo uvedeno, že největším problémem při realizaci 
je časová vytíženost pracovníků v sociálních službách města Bohumína.Tuto situaci řešíme 
dle aktuální situace, např. přesunutím kurzů do méně vytíženého časového období a to na 
základě konzultace se zástupci partnerských organizací a vedoucího odboru.  
V rámci tohoto monitorovacího období proběhlo výběrové řízení, kdy byla vybrána 
vzdělávací agentura, která zajistí lektorské obsazení jednotlivých kurzů a bude přesně 
stanoven harmonogram akce. Harmonogram samozřejmě bude přizpůsobován potřebám 
účastníků kurzů.   
 
 
 
8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném 
období 

Ano x Ne  

Popis vyhlášených zadávacích řízení  
V rámci tohoto realizačního období bylo vyhlášeno v měsíci listopadu zadávací řízení pro 
výběr dodavatele veřejných zakázek na služby. Název zadávacího řízení: Dodávka služeb 
zajišťujících vzdělávací programy.  
Dne 20.11.2007 proběhlo vyhodnocení nabídek a výsledek zadávacího řízení je uveden 
v hodnotící zprávě o průběhu výběrového řízení. (příloha č. 12 ) 
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Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne x 

Popis uzavřených zadávacích řízení  
Zadávací řízení bude uzavřeno v měsíci prosinci roku 2008 a to na základě podpisu smlouvy 
mezi dodavatelem služby a zadavatelem výběrového řízení. 
Poznámky 
 
 
 
9. VEŘEJNÁ PODPORA 
Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne x 
Typ veřejné podpory   

v Kč  Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  
v EUR  

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne x 
Počet čerpaných veřejných podpor  
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 
 

 
 
10. KONTROLY 
Kontrola provedená v monitorovaném období Ano  Ne x 
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu   
Datum kontroly  
Číslo kontroly   
Závěry kontroly 
 
Nápravná opatření splněna                              Ano  Ne  Částečně  Nebyla uložena  
Poznámky 
 

 
 
11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU  
Formální změny v monitorovaném období 
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným nepodstatným změnám v projektu. 
Věcné změny v monitorovaném období 
V rámci tohoto monitorovacího období došlo pouze k posunu v rámci harmonogramu akce. 
Původně naplánované aktivity v navazující fázi, které měly proběhnout v období říjen, 
listopad a prosinec se z důvodu pracovní vytíženosti zaměstnanců a pracovníků v sociálních 
službách a z důvodu probíhajícího výběrového řízení přesunuly na období leden až květen 
roku 2008. 
Změny rozpočtu v monitorovaném období 
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným změnám v rozpočtu. 
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12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným podstatným změnám v projektu. 

 
 
13. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
V průběh tohoto monitorovacího období neproběhly žádné aktivity, proto nedošlo ke 
změnám v rámci monitorovacích ukazatelů 
 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
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B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů 
Pořadové číslo Žádosti o platbu 5 

a.      Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) 1 520 775 

b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) 217 

c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 
(v Kč) 

623 346 

d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v 
Kč) (řádek b. + řádek c.) 

623 563 

e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) 
(řádek a. – řádek d.) 

897 212 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – 
řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) 

217 

Poznámky 
 

 
 
15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů Z VLASTNÍCH ZDROJ Ů 
a. Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních 

zdrojů (v Kč) 
 

b. Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů v monitorovaném období (v Kč) 

 

c. Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) 

 

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 
zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) 

 

e. Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z 
vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) 

 

Poznámky 

 

 
 
16. PŘÍJMY PROJEKTU 
a. Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) 359,48 
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) 2419,87 
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) 0 
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu (v K č) 
0 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
Zdrojem příjmů jsou příjmy z bankovních úroků na samostatném projektovém účtu. 
Poznámky 
Úroky budou využity ve prospěch projektu a vyúčtovány do závěrečné platby. 
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17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU 
Termín 12/2007 – 02/2008 
Částka (v Kč) 233 750 
Poznámky 
 
V rámci měsíce prosince bude uzavřeno zadávací řízení podpisem smlouvy s vybraným 
dodavatelem na služby, kdy předpokládaná cena zakázky bez DPH činí 300 000,- Kč (období 
leden až květen 2008).  
 
V průběhu měsíce ledna a února proběhnou kurzy: 

- Reforma sociálních služeb, Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu 
sociálně-právní ochrany dětí, Sociální poradenství a Terénní práce, 

v počtu, 
3x Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany dětí: 
Rozpočet kurzu: 
-Lektor:    24 hod/750,- Kč = 18 000 Kč 
-Příprava lektora na kurz: (před kurzem den na přípravu)  
     24 hod/750,- Kč = 18 000,- Kč 
-Příprava studijního programu:  4 hod/750,- Kč = 3 000,- Kč 
-Příprava studijních textů:   4 hod/750,- Kč = 3 000,- Kč 
Celkem: 56hod/750,-Kč        42 000,- Kč 
 
1x Reforma sociálních služeb: 
Rozpočet kurzu: 
-Lektor:     8hod/750,- Kč = 6 000 Kč,- 
-Příprava lektora na kurz: (před kurzem den na přípravu)      
     8hod/750,- Kč =  6 000,- Kč 
-Příprava studijního programu:  2hod/750,- Kč = 1 500,- Kč 
-Příprava studijních textů:   2hod/750,- Kč = 1 500,- Kč 
Celkem: 20hod/750,-Kč        15 000,- Kč 
 
4x Sociální poradenství: 
Rozpočet kurzu: 
-Lektor:     32hod/750,- Kč = 24 000 Kč,- 
-Příprava lektora na kurz: (před kurzem den na přípravu)      
     32hod/750,- Kč = 24 000,- Kč 
-Příprava studijního programu:  6hod/750,- Kč = 3 000,- Kč 
-Příprava studijních textů:   6hod/750,- Kč = 3 000,- Kč 
Celkem: 76hod/750,-Kč        57 000,- Kč 
Supervizor 1 (pro všechny 3 výše uvedené kurzy) 
recenze studijního textu s posudkem  1 den, 8hod/750,-Kč = 6 000,- Kč 
konzultace v průběhu přípravy kurzu 1 den, 8hod/750,-Kč = 6 000,- Kč 
hospitace                                             1 den  8hod./750,-Kč = 6 000,- Kč  
Celkem za 1 kurz:                        24hod/750,- Kč = 18 000,- Kč  
Celkem za 3 kurzy:72hod/750,- Kč                 54 000,- Kč 
 
 
 



 
 

Strana 9 z 12 

 
2x Teréní práce: 
Rozpočet kurzu: 
-Lektor:     16 hod/750,- Kč = 12 000,- Kč 
-Příprava lektora na kurz: (před kurzem den na přípravu)  
     16 hod/750,- Kč = 12 000,- Kč 
-Příprava studijního programu:   4 hod/750,- Kč =  3 000,- Kč 
-Příprava studijních textů:      4 hod/750,- Kč =  3 000,- Kč 
Celkem za kurz: 32hod/750,-Kč      30 000,- Kč       
Supervizi u tohoto kurzu bude provádět supervizor v rozpočtu uvedený jako Supervizor 3. 
Rozpočet na supervizora těchto kurzu činí : 
Supervizor 3: počet kurzů/dní 1/5,   
-recenze studijního textu s posudkem 1 den  8 hod/750,-Kč = 6 000,- Kč 
-konzultace v průběhu přípravy kurzu 1 den 8hod/750,-Kč =  6 000,- Kč 
Celkem za 1 kurz: 16hod/750,- Kč      12 000,- Kč  
 
Náklady na členy realizačního týmu: 
Projektový manažer: 25 hod/300,-Kč                                                             7 500,- Kč 
Asistent projektového manažera: 50 hod/112,50 Kč                                      5 625,- Kč 
Účetní projektu: 50 hod/212,50 Kč                                                              10 625,- Kč 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkové náklady činí                                                                                 233 750,- Kč 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že: 
 

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a 
úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o 

poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 
 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů; 

 
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 

ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a 
podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU 

ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu; 

 
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a 

zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných 
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti). 
 

7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani 
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu 
veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání v platném znění; 
 

8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
program OP RLZ; 

 
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu; 
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10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích 
skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny 
v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí 
příspěvku /jiného smluvního vztahu; 

 
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou 

transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 
 

12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce 
odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

 
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v 

případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že 
finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o 
navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 

 
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že 

se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která 
byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně 
částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z 
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u 
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané 
hodnoty); 

 
 
 

 
Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby* 

Ing. Petr Vícha 

Funkce v organizaci starosta 
Místo a datum 19.12.2007 
Podpis a razítko 
 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Poznámky 
 

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha   
   Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o   
   poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. 
  V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit  
  pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro   
  celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné   
  jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
  
Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, 
MPO, MMR, MŽP a kraji. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Přiloženo Příloha 
Ano Ne 

Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se   
                pouze jednou) 

 x 

č. 1   Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná  
         z Monitorovacího Benefitu) 

x  

č. 2   Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu  x 
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek –  
         soubor v excelu 

 x 

č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v  
         excelu 

 x 

č. 4   Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) x  
Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána   
               Žádost o platbu) 

x  

č. 6   Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)     x 
Vzor č. 1 Pracovní výkaz  x 
Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu  x 
Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad  x 
Vzor č. 4 Odpisy  x 
č. 7  Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) x  

č. 8   Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána  
         Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 

x  

č. 9   Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována  
         poskytovatelem) 

 x 

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha  
         vyžadována poskytovatelem) 

 x 

č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty 
         s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. K č včetně DPH a více)  

 x 

 
 


