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MONITOROVACÍ ZPRÁVA 
o realizaci projektu 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
 
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo 
disketě) poskytovateli finanční podpory. 
Verze: 2.1 
Platná od 15.2.2007___________________________________________________________                                                                                                                       
 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁV Ě 
Číslo opatření 2.1. 
Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/2.1.15.3/0040 
Název projektu Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín 
Celková výše finanční podpory v Kč 1 520 775,- Kč 
Datum zahájení realizace 1.9.2006 
Datum ukončení realizace 30.6.2008 
Monitorovací zpráva 
Pořadové číslo zprávy 07/2008 
Monitorované období Začátek 01/03/2007 Konec 31/05/2008 
Typ zprávy Průběžná   x Závěrečná  
Žádost o platbu Ano x Ne  
Datum vypracování zprávy 23/06/2008 
 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
Příjemce Město Bohumín 
IČ 00297569 
Statutární zástupce/jméno a 
příjmení, funkce 

Ing. Petr Vícha 

Zhotovitel zprávy 
Jméno a příjmení Ing. Radim Stošek 
Telefonní číslo/Fax 596 092 137 
E-mail stosek.radim@mubo.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
 
 
Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Navazující fáze 1 

Období realizace klíčové aktivity 01/2008 – 05/2008 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

 
Školení jednotlivých kurzů (Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-
právní ochrany, Reforma sociálních služeb a Sociální poradenství) v navazující fázi bylo 
svěřeno vzdělávací agentuře, která byla vybrána v rámci výběrového řízení ve smyslu zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na služby. 
 
V rámci tohoto období proběhla část čtyř kurzů a to Prevence sociálního vyloučení, 
integrace v kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma sociálních služeb a Sociální 
poradenství 
Tyto kurzy proběhly v těchto časových obdobích: 1. kurz - Prevence sociálního vyloučení 1x 
(28.3.2008) 2. kurz - Reforma sociálních služeb 4x (20.3.2008, 21.3.2008, 3.4.2008 a 
4.4.2008), 3. kurz – Sociální poradenství 7x ( 4.3.2008, 25.3.2008, 27.3.2008, 29.4.2008, 
6.5.2008, 27.5. 2008 a 29.5.2008), 4. kurz – Terénní práce 2x ( 7.2.2008, 8.2.2008) 
1. kurzu (Prevence) se dne 28.3.2008 zúčastnilo 11 osob (11 pracovníků soc. odboru MěÚ 
Bohumín)  
2. kurzu (Reforma) se dne 20.3.2008 zúčastnilo 12 osob (12 pracovníků soc. odboru MěÚ 
Bohumín ), dne 21.3.2008 se zúčastnilo 9 osob (6 pracovníků Domova důchodců a 3 
pracovníci CSS), dne 3.4..2008 se zúčastnilo 11 osob (5 pracovníků Domova důchodců, 5 
pracovníků CSS a 1 pracovník CMR Bobeš) a dne 4.4. 2008 se zúčastnilo 15 osob (15 
pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín) 
3. kurzu (Sociální poradenství) se dne 4.3.2008 zúčastnilo 21 osob (21 pracovníků soc. odboru 
MěÚ Bohumín), dne 25.3.2008 se zúčastnilo 8 osob (6 pracovníků Domova důchodců a 2 
pracovníci CSS), dne 27.3.2008 se zúčastnilo 20 osob (20 pracovníků soc. odboru MěÚ 
Bohumín), dne 29.4.2008 se zúčastnilo 8 osob (6 pracovníků Domova důchodců a 2 
pracovníci CSS), dne 6.5.2008 se zúčastnilo 21 osob (21 pracovníků soc. odboru MěÚ 
Bohumín), dne 27.5.2008 se zúčastnilo 20 osob (21 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín) a 
dne 29.5.2008 se zúčastnilo 8 osob (6 pracovníků Domova důchodců a 2 pracovníci CSS) 
 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Samotné zhodnocení výše uvedených kurzů provede vzdělávací agentura, která zajišťuje 
jednotlivé kurzy. Kurzy v současné době probíhají dle harmonogramu. 
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Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Navazující fáze 2 
Období realizace klíčové aktivity 01/2008 – 05/2008 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V rámci tohoto období proběhly tři výjezdní kurzy a to Prevence stresu a zvládání zátěže,  
Komunikace s klientem a Týmová spolupráce      
Lektorem těchto kurzů byla PhDr. Ivana Fialová a supervizorem Doc. Málková.  
Kurzy probíhaly v prostorách hotelu Sepetná okr. Třinec, a Chaty Hrádek, okr. Třinec kde 
bylo zajištěno ubytování na 1noc a stravování na 2 dny. 
Tyto kurzy proběhly v těchto časových obdobích: 1. kurz - Prevence stresu a zvládání 
zátěže 2x (15. – 16.5.2008 a 22. – 23.5 2008) 2. kurz - Komunikace s klientem 1x 
(21.2.2008), 3. kurz – Týmová spolupráce  2x ( 26.2.2008),  
1. kurzu (Prevence) se dne 15. – 16.5 2008 zúčastnilo 12 osob (8 pracovníků MěÚ Bohumín, 
4 pracovníci Domova důchodců)  a dne 22. – 23.5 2008 se zúčastnilo 12 osob (5 pracovníků 
MěÚ Bohumín, 2 pracovníci Domova důchodců a 5 pracovníků Centra sociálních služeb 
města Bohumína).  
2. kurzu (Komunikace) se dne 13. – 14.3 2008 zúčastnilo 11 osob (4 pracovníci MěÚ 
Bohumín, 2 pracovníci Domova důchodců a 5 pracovníků Centra sociálních služeb města 
Bohumína))  a dne 10. – 11.4 2008 se zúčastnilo 12 osob (4 pracovníci MěÚ Bohumín, 6 
pracovníků Domova důchodců a 2 pracovníci Centra sociálních služeb města Bohumína).  
3. kurzu (Týmová spolupráce) se dne 6. – 7.3 2008 zúčastnilo 12 osob (9 pracovníků MěÚ 
Bohumín, 3 pracovníci Domova důchodců)   
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Zhodnocení těchto tří již proběhlých kurzů bude uvedeno ve zprávě supervizora těchto kurzů, 
Doc. PaedDr. Ivy Málkové Ph.D., která bude součástí přílohy závěrečné monitorovací 
zprávy. 

 
4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 
 
V posledním měsíci realizace projektu, červen 2008, proběhnou pouze poslední 2 části kurzu 
Terénní práce, čímž bude tento kurz ukončen.  
V rámci tohoto projektu byly řádně ukončeny všechny kurzy a v průběhu měsíce června 2008 
bude provedeno závěrečné vyúčtování kurzů. Taktéž budou vyplaceny poslední finanční 
odměny jednotlivým členům realizačního týmu.   

 
5. PLÁNOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Navazující fáze 3 
Období realizace klíčové aktivity 06/2008 
Popis a cíl klíčové aktivity 
  
V rámci tohoto období proběhne poslední část kurzu (2 školící dny) 
Terénní práce - Cíl kurzu: Získání nových znalostí a dovedností v oblasti jednání 
s „rizikovými“ klienty. 
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6. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
 
Informace o tomto projektu, jeho obsahu a průběhu, jsou zveřejněny na webových stránkách 
města (www.mesto-bohumin.cz) odkaz školství.  
Pro účely propagace a zajištění publicity byly pořízeny propagační materiály Evropské unie (3 
vlaječky EU se stojánky a vlajka EU s interiérovým stojanem), které jsou využívány na 
výjezdních kurzech, a taktéž při školení a testování ECDL. 
Všechny zařízení a přístroje pořízené v rámci tohoto projektu jsou označeny logem EU a ESF, 
jakož i všechny listiny spojené s tímto projektem (prezenční listiny, výkazy činnosti apod.) 
 
 
 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
V průběhu tohoto monitorovacího období byl řešen problém týkající se podstatné změny 
rozpočtu. Toto bylo vyřešeno schválením žádosti o podstatnou změnu rozpočtu. Realizace 
projektu v tomto období probíhala dle stanoveného harmonogramu, nedocházelo k žádným 
závažným problémům s realizací projektu.  
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
V předchozích monitorovacích zprávách bylo uvedeno, že největším problémem při realizaci 
byla a je časová vytíženost pracovníků v sociálních službách města Bohumína. Tuto situaci se 
nám daří stabilizovat kdy harmonogram je přizpůsobován potřebám účastníků kurzů.   
Abychom zjednodušili celkovou realizaci projektu bylo školení jednotlivých kurzů (Prevence 
sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma sociálních 
služeb, Terénní práce a Sociální poradenství) v navazující fázi svěřeno vzdělávací 
agentuře, která byla vybrána v rámci výběrového řízení. 
 
 
 
8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne x 

Popis vyhlášených zadávacích řízení  
V rámci tohoto realizačního období nebylo vyhlášeno zadávací řízení  
 
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne x 

Popis uzavřených zadávacích řízení  
V rámci tohoto monitorovacího období nebylo uzavřeno žádné zadávací řízení. 
Poznámky 
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9. VEŘEJNÁ PODPORA 
Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne x 
Typ veřejné podpory   

v Kč  Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  
v EUR  

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne x 
Počet čerpaných veřejných podpor  
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 
 

 
10. KONTROLY 
Kontrola provedená v monitorovaném období Ano  Ne x 
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu   
Datum kontroly  
Číslo kontroly   
Závěry kontroly 
 
Nápravná opatření splněna                              Ano  Ne  Částečně  Nebyla uložena  
Poznámky 
 

 
11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU  
Formální změny v monitorovaném období 
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným nepodstatným změnám v projektu. 
Věcné změny v monitorovaném období 
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným věcným změnám. 
Změny rozpočtu v monitorovaném období 
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným změnám v rozpočtu. 

 
12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
V rámci tohoto monitorovacího období proběhla podstatná změna projektu, která byla 
schválena na základě žádosti ze dne 5. března 2008 a tato podstatná změna je účinná a platná 
od 3. března 2008. 
 

 
13. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem dat jsou v monitorovacím období doklady o absolvování (osvědčení) kurzů 
Prevence stresu a zvládání zátěže, Týmová spolupráce a Komunikace s klientem. 
Dalším zdrojem jsou prezenční listiny z kurzů Prevence sociálního vyloučení, integrace v 
kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma sociálních služeb, Sociální poradenství a Terénní 
práce. 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Doklady o absolvování a prezenční listiny. 
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B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů 
Pořadové číslo Žádosti o platbu 7                                                        

a.      Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) 1 520 775 

b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) 330 142 

c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 
(v Kč) 

655 072 

d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v 
Kč) (řádek b. + řádek c.) 

985 214 

e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) 
(řádek a. – řádek d.) 

535 561 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – 
řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) 

330 142 

Poznámky 
 

 
 
15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů Z VLASTNÍCH ZDROJ Ů 
a. Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních 

zdrojů (v Kč) 
 

b. Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů v monitorovaném období (v Kč) 

 

c. Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) 

 

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 
zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) 

 

e. Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z 
vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) 

 

Poznámky 

 

 
 
16. PŘÍJMY PROJEKTU 
a. Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) 503,28 
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) 3538,48 
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) 0 
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu (v K č) 
0 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
Zdrojem příjmů jsou příjmy z bankovních úroků na samostatném projektovém účtu. 
Poznámky 
Úroky budou využity ve prospěch projektu a vyúčtovány do závěrečné platby. 
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17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU 
Termín 06/2008 
Částka (v Kč) 292 000 
Poznámky 
 
2x Teréní práce: 
Rozpočet kurzu: 
-Lektor:     16 hod/750,- Kč = 12 000,- Kč 
-Příprava lektora na kurz: (před kurzem den na přípravu)  
     16 hod/750,- Kč = 12 000,- Kč 
-Příprava studijního programu:   4 hod/750,- Kč =  3 000,- Kč 
-Příprava studijních textů:      4 hod/750,- Kč =  3 000,- Kč 
Celkem za kurz: 32hod/750,-Kč      30 000,- Kč       
Supervizi u tohoto kurzu bude provádět supervizor v rozpočtu uvedený jako Supervizor 3. 
Rozpočet na supervizora těchto kurzů činí : 
Supervizor 3: počet kurzů/dní 1/5,   
-recenze studijního textu s posudkem 1 den  8 hod/750,-Kč = 6 000,- Kč 
- hospitace 1 den 8hod/750,-Kč =  6 000,- Kč 
Celkem za 1 kurz: 16hod/750,- Kč      12 000,- Kč  
 
Lektor kurz ů Prevence stresu a zvládání zátěže,  Komunikace s klientem a Týmová 
spolupráce  - PhDr. Ivana Fialová    
Rozpočet kurzu:
- příprava lektora na kurz (den na přípravu) 40hod/750,-Kč 30 000,- Kč
- lektor 80hod/750,-Kč 60 000,- Kč
- příprava studijních textů 6hod/750,-Kč   4 500,- Kč
- příprava studijního materiálu 6hod/750,-Kč     4 500,- Kč
Celková výše odměny za 132hod.vykázaného pracovního úkonu činí          99 000,- Kč  
 
Supervizor kurzů Prevence stresu a zvládání zátěže,  Komunikace s klientem a Týmová 
spolupráce - Doc. PaedDr. Iva Málková Ph.D., 
Rozpočet supervizora kurzů:
- recenze studijního textu s posudkem       8 hod/750,- Kč   6 000,- Kč
- konzultace v průběhu přípravy kurzu      8 hod/750,- Kč   6 000,- Kč
Celkem za 1 kurz    16 hod/750,- Kč 12 000,- Kč
Celkem za 3 kurzy    48 hod/750,- Kč 36 000,- Kč
Celková výše odměny za 48 hod. vykázaného pracovního úkonu činí         36 000,- Kč  
 
Náklady na členy realizačního týmu: 
Účetní projektu : 18hod/212,5,- Kč =                                                           3 825,- Kč 
Projektový manažer: 33,3 hod/300,-Kč =                                                   10 000,- Kč 
Asistent projektového manažera: 30 hod/112,5 Kč =                                    3 375,- Kč 
Celkem náklady na realizační tým činí                                                       17 200,- Kč. 
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Školící materiály a manuály:                                                                      67 800,- Kč 
Publikace:                                                                                                      30 000,- Kč 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkové náklady činí                                                                                 292 000,- Kč 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že: 
 

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a 
úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o 

poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 
 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů; 

 
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 

ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a 
podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU 

ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu; 

 
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a 

zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných 
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti). 
 

7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani 
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu 
veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání v platném znění; 
 

8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
program OP RLZ; 

 
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu; 
 

10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích 
skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny 
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v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí 
příspěvku /jiného smluvního vztahu; 

 
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou 

transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 
 

12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce 
odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

 
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v 

případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že 
finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o 
navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 

 
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že 

se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která 
byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně 
částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z 
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u 
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané 
hodnoty); 

 
 
 

 
Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby* 

Ing. Petr Vícha 

Funkce v organizaci starosta 
Místo a datum 23.6.2008 
Podpis a razítko 
 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Poznámky 
 

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha   
   Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o   
   poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. 
  V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit  
  pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro   
  celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné   
  jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
  
Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, 
MPO, MMR, MŽP a kraji. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Přiloženo Příloha 
Ano Ne 

Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se   
                pouze jednou) 

 x 

č. 1   Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná  
         z Monitorovacího Benefitu) 

x  

č. 2   Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu  x 
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek –  
         soubor v excelu 

 x 

č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v  
         excelu 

 x 

č. 4   Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) x  
Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána   
               Žádost o platbu) 

x  

č. 6   Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)    x  
Vzor č. 1 Pracovní výkaz x  
Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu x  
Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad  x 
Vzor č. 4 Odpisy  x 
č. 7  Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) x  

č. 8   Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána  
         Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 

x  

č. 9   Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována  
         poskytovatelem) 

 x 

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha  
         vyžadována poskytovatelem) 

 x 

č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty 
         s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. K č včetně DPH a více)  

 x 

 
 


