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MONITOROVACÍ ZPRÁVA 
o realizaci projektu 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
 
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo 
disketě) poskytovateli finanční podpory. 
  
 
Verze: 2.0 
Platná od: 4.5.2006___________________________________________________________                                                                                                                       
 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁV Ě 
Číslo opatření 2.1. 
Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/2.1.15.3/0040 
Název projektu Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín 
Celková výše finanční podpory v Kč 1 520 775,- Kč 
Datum zahájení realizace 1.9.2006 
Datum ukončení realizace 30.6.2008 
Monitorovací zpráva 
Pořadové číslo zprávy 

01/2006 
Monitorované období Začátek 01/09/2006 Konec 30/11/2006 
Typ zprávy Průběžná   x Závěrečná  
Žádost o platbu Ano x Ne  
Datum vypracování zprávy 28/12/2006 
 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
Příjemce Město Bohumín 
IČ 00297569 
Statutární zástupce/jméno a 
příjmení, funkce 

Ing. Petr Vícha, starosta 

Zhotovitel zprávy 
Jméno a příjmení Ing. Radim Stošek 
Telefonní číslo/Fax 596 092 137 
E-mail stosek.radim@mubo.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Přípravná fáze 

 
Období realizace klíčové aktivity 09/2006 - 10/2006 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
         
Proběhla příprava na zahájení kurzů 09/2006 - 10/2006, která zahrnovala výběr lektorů pro 
jednotlivé kurzy (Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní  
ochrany, Reforma soc. služeb a Sociální poradenství) a nákup zařízení a spotřebního zboží, 
které bude využíváno k výukovým a vzdělávacím programům. 
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
1. Byli osloveni a vybráni lektoři na základě doporučení a předchozích referencí (Mgr. 

Judita Kachlová - Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní 
ochrany, Bc. Jaroslava Kromerová - Reforma sociálních služeb a Mgr. Šárka Chytilová – 
Sociální poradenství) 

2. Nákup zařízení a spotřebního zboží – notebook (externí mechanika, externí repro, 
externí klávesnice), flash-disk, software (MS Office 2003), scanner, tonery do tiskárny a 
tiskárna byl proveden u společnosti Gigatech s předchozím oslovením 3 dodavatelů 
(Gigatech, Autocont a Bennisoft) – nabídky těchto firem jsou uvedeny v příloze č. 11. 
Oproti předchozímu rozpočtu nebyl proveden nákup multifunkčního zařízení, ale 
laserové tiskárny, která je pro dlouhodobé využití ekonomičtější – nižší spotřeba toneru, 
dále byl proveden nákup externích reproduktorů, mechaniky a klávesnice (zvukový 
doprovod, kvalitnější práce s PC). Projektor a kamera byly nakoupeny u společnosti 
Amethyst. Projektor byl zakoupen v částce, která převyšovala schválenou částku na toto 
zařízení o 4 133,-Kč, kdy tato suma byla vyúčtována z běžného výdajového účtu města.  

Nákupem těchto zařízení nebyla navýšena předem schválená cena pro jednotlivé 
komponenty. 
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Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 1 
Období realizace klíčové aktivity 11/2006  
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 
V tomto období realizace probíhají  2 kurzy (Prevence sociálního vyloučení, integrace v 
kontextu sociálně-právní ochrany a Reforma sociálních služeb) 
 
Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany  
V průběhu této fáze proběhl jeden kurz, kterého se zúčastnilo 8 pracovníků sociálních služeb 
našeho města (7 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín a 1 pracovník Centra sociálních 
služeb), kdy lektorem tohoto kurzu je Mgr. Judita Kachlová. 
Tento kurz bude akreditovaný a skládá se ze tří na sebe navazujících částí, kdy obsahová 
náplň bude vycházet z bodů uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace a může být upravovaná 
vybraným lektorem. Tyto první tři části proběhnou v rámci tzv. realizační fáze a to v období 
od 11/06 do 02/2007. 
Podkladem pro daný kurz je lektorem zpracovaný studijní text, dále viz příloha č. 12 
 
Reforma sociálních služeb 

V průběhu této fáze proběhl jeden kurz, kterého se zúčastnilo 39 (19 pracovníků soc. odboru 
MěÚ Bohumín, 11 pracovníků Centra sociálních služeb a 9 pracovníků Domova důchodců) 
kdy lektorem tohoto kurzu je Bc. Jaroslava Krömerová. 

Tento kurz bude systémově stejný jako kurz předchozí, pouze nebude mít tři, ale čtyři části.         
Obsahově je zaměřen na legislativní záležitosti. Opět budou první čtyři části v realizační fázi, 
kdy obsahem kurzu jsou informace, zákony, předpisy apod. Absolvování vzdělávacího 
modulu složeného ze čtyř na sebe navazujících částí bude podloženo dokladem 
(certifikátem).  

 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Zhodnocení těchto již proběhlých kurzů je uvedeno ve zprávě supervizora, Phdr. Ivany 
Fialové, viz. Příloha č. 9 

 
4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 
 
 
 

 
5. PLÁNOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 2 
Období realizace klíčové aktivity 02/2007 - 06/2007 
Popis a cíl klíčové aktivity 
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- bude zahájen počítačový kurz který obsahuje 7 modulů, kdy úspěšné zvládnutí všech 7 
modulů vede k získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence) 

- protože se jedná o kurz v ceně 150 000,- Kč, bude v rámci měsíce ledna 2007 proveden 
výběr dodavatele formou jednacího řízení bez uveřejnění, z důvodu zajištění 
vzdělávacího střediska pro výše uvedený kurz. Osloveno bude 3 - 5 potencionálních 
dodavatelů. 

   
- v únoru až červnu 2007 proběhne 5 kurzů: Prevence stresu a zvládání zátěže, 

Komunikace s klientem, Týmová spolupráce, Terénní práce a Sociální poradenství 
 

 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 3 
Období realizace klíčové aktivity 12/2006 -02/2007 
Popis a cíl klíčové aktivity 

- Nadále budou probíhat 2 kurzy: Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu 
sociálně-právní  ochrany a Reforma soc. služeb 12/2006 -02/2007 

- Na měsíc prosinec 2006 je naplánován jeden kurz Reformy sociálních služeb, který je 
taktéž plánovaný i na leden a únor 2007. V těchto měsících proběhnou i dva kurzy 
Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany 

 

 
6. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
Informace o tomto projektu, jeho obsahu a průběhu, jsou zveřejněny na webových stránkách 
města (www.mesto-bohumin.cz) odkaz školství. Všechny zařízení a přístroje pořízené v rámci 
tohoto projektu jsou označeny logem EU a ESF, jakož i všechny listiny spojené s tímto 
projektem (prezenční listiny, výkazy činnosti apod.) 
 
 
 
 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
V první fázi realizace projektu se nepodařilo realizovat předem plánovaný počet kurzů z 
důvodu náhlého onemocnění lektorky kurzu Sociální poradenství paní Mgr. Šárky Chytilové. 
Od původního záměru nahradit lektorku jiným lektorem jsme se odklonili z následujících 
důvodů: 
Mgr. Šárka Chytilová má nenahraditelné zkušenosti z oblasti sociální práce a dlouholeté 
lektorské zkušenosti. V současné době vyučuje kazuistické semináře ve studijním programu 
Sociální politika  a sociální práce na Zdravotně – sociální fakultě Ostravské univerzity v 
Ostravě. Její výklad je vždy zcela srozumitelný, navíc její dlouholetá praxe jí umožňuje opírat 
se o četné kazuistiky a vlastní zkušenost, ze které vychází celá koncepce kurzu Sociální 
poradenství. Náhradní lektor by nemusel být zárukou požadované kvality.  
Nový zákon o sociálních službách, který má účinnost od ledna 2007 sebou přináší pracovní a 
časovou vytíženost sociálních pracovníků městského úřadu, a to hlavně v průběhu prosince 
2006 a ledna 2007 a proto po konzultaci s vedoucí sociálního odboru a se zástupci 
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jednotlivých partnerů budou omezeny aktivity v rámci těchto měsíců a aktivity naplánované 
na tyto měsíce se rovnoměrně přesunou na měsíce následující. 
 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Po dohodě s lektorem a supervizorem kurzu Sociální poradenství byl stanoven náhradní 
termín pro začátek tohoto kurzu na únor 2007. 
 
 
8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne x 

Popis vyhlášených zadávacích řízení  
 
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne x 

Popis uzavřených zadávacích řízení  
 
Poznámky 
 
 
9. VEŘEJNÁ PODPORA 
Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne x 
Typ veřejné podpory   

v Kč  Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  
v EUR  

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne x 
Počet čerpaných veřejných podpor  
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 
 

 
10. KONTROLY 
Kontrola provedená v monitorovaném období Ano  Ne x 
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu   
Datum kontroly  
Číslo kontroly   
Závěry kontroly 
 
Nápravná opatření splněna                              Ano  Ne  Částečně  Nebyla uložena  
Poznámky 
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11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU  
Formální změny v monitorovaném období 
Změny v rozpočtu jsou uvedeny příloze č. 9. Přepracovaný rozpočet projektu 
 
Věcné změny v monitorovaném období 
V první fázi realizace projektu se nepodařilo realizovat předem plánovaný počet kurzů z 
důvodu náhlého onemocnění lektorky kurzu Sociální poradenství paní Mgr. Šárky Chytilové. 
(posunutí začátku kurzu z původně stanovené realizace z 11/2006 na 02/2007) 
Nový zákon o sociálních službách, který má účinnost od ledna 2007 sebou přináší pracovní a 
časovou vytíženost sociálních pracovníků městského úřadu, a to hlavně v průběhu prosince 
2006 a ledna 2007 a proto po konzultaci s vedoucí sociálního odboru a se zástupci 
jednotlivých partnerů budou omezeny aktivity v rámci těchto měsíců a aktivity naplánované 
na tyto měsíce se rovnoměrně přesunou na měsíce následující. 
Změny rozpočtu v monitorovaném období 
 

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
Důvod změny: Vzhledem k tomu že lektorky kurzů 5, 6 a 7 jsou zaměstnány, či zaměstnány 
budou na DPP, což spadá do rozpočtové kapitoly 1. Osobní náklady, tudíž byly tyto kurzy do 
této rozpočtové kapitoly přesunuty.  
Tyto změny v rozpočtu jsou uvedeny v Žádosti o provedení podstatných změn v rozpočtu. 

 
13. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Mezi základní zdroj dat v současné době patří prezenční listiny, které jsou umístěny v příloze 
č. 10. V následujícím období budeme pořizovat i obrazové zajištění monitorovacích 
ukazatelů (videokamera), taktéž jedním z hlavních ukazatelů budou vydané certifikáty za 
úspěšné absolvování kurzů. 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Mezi hlavní problémy patří, jak již bylo výše uvedeno, velká pracovní vytíženost sociálních 
pracovníků, kdy u kurzů s menším počtem posluchačů dochází k situacím, které vedou 
k odvolání termínu konání školení, popř. nedostatečné naplněnosti kurzu. Tyto situace se řeší 
dle aktuální situace, např. přeložením kurzu na jiný vhodnější termín a to po konzultaci 
s vedoucím odboru, lektorem kurzu, popř. supervizorem 

. 
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B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů 
Pořadové číslo Žádosti o platbu 1 

a.      Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) 1 520 775,- Kč 

b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) 134 662,8,- Kč 

c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 
(v Kč) 

0 

d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v 
Kč) (řádek b. + řádek c.) 

134 662,8,-Kč 

e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) 
(řádek a. – řádek d.) 

1 386 112,2,- Kč 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – 
řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) 

134 662,8,- Kč 

Poznámky 
 

 
15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů Z VLASTNÍCH ZDROJ Ů 
a. Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních 

zdrojů (v Kč) 
 

b. Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů v monitorovaném období (v Kč) 

 

c. Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) 

 

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 
zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) 

 

e. Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z 
vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) 

 

Poznámky 

 

 
16. PŘÍJMY PROJEKTU 
a. Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) 423,36,- Kč 
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) 423,36,- Kč 
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) 0 
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu (v K č) 
0 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
Zdrojem příjmů jsou příjmy z bankovních úroků na samostatném projektovém účtu. 
Poznámky 
Úroky budou využity ve prospěch projektu a vyúčtovány do závěrečné platby. 
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17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU 
Termín leden/2006 
Částka (v Kč) 82 500,- Kč 
Poznámky 
Odhadovaná částka se odvíjí od stanovené průměrné výše mzdy lektora za jeden absolvovaný 
kurz – 13 500,- Kč. (Bc. Kromerová –3 kurzy , Mgr. Kachlová – 2 kurzy, supervizor Phdr. 
Fialová – kontrolované období 3 měsíců 20 hod/750 Kč – 15 000,- Kč ) 

 
 
 
 
 
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že: 
 

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a 
úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o 

poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 
 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů; 

 
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 

ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a 
podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU 

ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu; 

 
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a 

zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných 
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 



 
 

 9 

589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti). 
 

7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani 
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu 
veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání v platném znění; 
 

8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
program OP RLZ; 

 
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu; 
 

10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích 
skutečně provedených a průkazně doložených a tyto náklady byly uskutečněny 
v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí 
příspěvku /jiného smluvního vztahu; 

 
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou 

transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 
 

12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce 
odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

 
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v 

případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že 
finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o 
navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 

 
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že 

se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která 
byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně 
částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z 
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u 
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané 
hodnoty); 

 
 

 
Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby* 

Ing. Petr Vícha 

Funkce v organizaci starosta 
Místo a datum Bohumín, 8.2.2007 
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Podpis a razítko 
 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Poznámky 
 

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha   
   Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o   
   poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. 
  V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit  
  pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro   
  celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné   
  jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
  
Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, 
MPO, MMR, MŽP a kraji. 
 
D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
. 

Přiloženo Příloha 
Ano Ne 

č. 1   Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná  
         z Monitorovacího Benefitu) 

x  

č. 2   Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu  x 
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek –  
         soubor v excelu 

 x 

č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v  
         excelu 

 x 

č. 4   Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) x  
č. 5   Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána   
        Žádost o platbu) 

x  

č. 6   Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) x  

č. 7  Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)  x 

č. 8   Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána  
         Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 

x  

č. 9   Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována  
         poskytovatelem) 

x  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha  
         vyžadována poskytovatelem) 

 x 

č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty 
         s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. K č včetně DPH a více)  

 x 

 
 


