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MONITOROVACÍ ZPRÁVA 
o realizaci projektu 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
 
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo 
disketě) poskytovateli finanční podpory. 
Verze: 2.1 
Platná od 15.2.2007___________________________________________________________                                                                                                                       
 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁV Ě 
Číslo opatření 2.1. 
Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/2.1.15.3/0040 
Název projektu Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín 
Celková výše finanční podpory v Kč 1 520 775,- Kč 
Datum zahájení realizace 1.9.2006 
Datum ukončení realizace 30.6.2008 
Monitorovací zpráva 
Pořadové číslo zprávy 03/2007 
Monitorované období Začátek 01/03/2006 Konec 31/05/2007 
Typ zprávy Průběžná   x Závěrečná  
Žádost o platbu Ano x Ne  
Datum vypracování zprávy 22/06/2007 
 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
Příjemce Město Bohumín 
IČ 00297569 
Statutární zástupce/jméno a 
příjmení, funkce 

Ing. Petr Vícha 

Zhotovitel zprávy 
Jméno a příjmení Ing. Radim Stošek 
Telefonní číslo/Fax 596 092 137 
E-mail stosek.radim@mubo.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 3 
Období realizace klíčové aktivity 12/2006 – 02/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V rámci tohoto období proběhla poslední část, kterou byl ukončen v rámci realizační fáze 
druhý kurz Reforma sociálních služeb, jehož obsahová náplň zahrnuje i školení v oblasti 
zákona o hmotné nouzi. Proběhlo školení k OK Systému na software od společnosti AHRA - 
Human Resource Agency, s.r.o. (2.3.2007). 
Tohoto kurzu se dne 1. a 2.3.2007 zúčastnilo 15 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín.  
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Zhodnocení těchto již proběhlých kurzů je uvedeno ve zprávě supervizora těchto kurzů, 
Phdr. Ivany Fialové, které je součástí (Příloha č. 17). Po konzultaci se supervizorem kurzů 
(Prevence soc. vyloučení, integrace v kontextu soc.-právní ochrany, Reforma soc. služeb a 
Sociální poradenství), bude požádáno o akreditaci jednotlivých kurzů v navazující fázi. 

 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 2 
Období realizace klíčové aktivity 02/2007 – 06/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
- V rámci tohoto období proběhla realizace počítačového kurzu, jehož úspěšné zvládnutí 

vede k získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence). Protože se 
jedná o kurz v ceně vyšší  100 000,- Kč bylo vyhlášeno v průběhu měsíce 02/2007 
zadávací řízení (bylo osloveno 5 potencionálních dodavatelů), kdy na konci tohoto 
měsíce byl vybrán dodavatel formou jednacího řízení bez uveřejnění z VŠB – Technické 
univerzity Ostrava, kdy za realizaci je odpovědné Středisko vzdělávání CTC. Podpis 
smlouvy s vybraným dodavatelem byl proveden na začátku března 2007.  

- V měsíci dubnu proběhlo předběžné testování účastníků kurzu ECDL pro rozdělení do 
skupin dle znalostí. Byly vytvořeny 3 skupiny („3“začátečníci, „2“mírně pokročilí a 
„1“pokročilí) kdy skupina „3“ měla 11 účastníků. Skupina „2“ 11 účastníků a skupina 1 
„10“ účastníků. Předběžné testování probíhalo v prostorách MěÚ Bohumín. 

- V měsíci květnu probíhalo školení v rámci kurzu ECDL,  v prostorách MěÚ Bohumín 
- Kurzu ECDL se účastní 32 osob (24 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín, 4 

pracovníci CMR Bobeš a 4 pracovníci Centra soc. služeb města Bohumína) 
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Původně bylo stanoveno absolvování tohoto kurzu s obsahem 7 modulů, po důkladném 
zvážení a probrání této situace se zástupci vybrané společnosti z VŠB, byl snížen počet 
modulů na 4 (Word, Excel, Outlok, Internet) a pro úspěšní zvládnutí absoloventy tohoto 
kurzu a získání certifikátu ECDL, bylo nutné tyto osoby v rámci kurzu proškolit. Oproti 
původnímu návrhu se počet modulů snížil ze 7 na 4, po konzultaci se zástupci VŠB-TU 
Ostrava mohou někteří účastníci kurzu absolvovat modulů 5, pro zvládnutí testu ECDL je 
nutné zvládnout 4 z 5 modulů. 
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Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 4 
Období realizace klíčové aktivity 3/2007 – 06/2007 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V rámci tohoto období proběhly 2 výjezdní dvoudenní kurzy, kdy kurz Prevence stresu a 
zvládání zátěže a kurz Komunikace s klientem měly dvě části. Lektorem těchto kurzů byla 
PhDr. Ivana Fialová a supervizorem Doc. Málková.  
Kurz Prevence stresu a zvládání zátěže probíhal v prostorách hotelu Javor, Řeka okr. Třinec, 
kde bylo zajištěno ubytování na 1noc a stravování na 2 dny. 
Kurzu Prevence stresu a zvládání zátěže se zůčastnilo: 
dne 22. – 23.3 2007 11 osob (7 pracovníků MěÚ Bohumín a 4 pracovníci Domova 
důchodců)  
dne 29. - 30.3.2007 10 osob (4 pracovníci MěÚ Bohumín, 3 pracovníci Domova důchodců a 
3 pracovníci Centra sociálních služeb města Bohumína) 
Kurz Komunikace s klientem probíhal v školících prostorách chaty Hrádek, Třinecká 
energetika, Hrádek ve Slezsku, kde bylo zajištěno ubytování na 1noc a stravování na 2 dny. 
Kurzu Komunikace s klientem se zůčastnilo: 
dne 26. – 27.4.2007 12 osob (7 pracovníků MěÚ Bohumín a 5 pracovníků Domova 
důchodců) 
dne 10. - 11.5.2007 12 osob (2 pracovníci MěÚ Bohumín, 7 pracovníků Domova důchodců a 
3 pracovníci Centra sociálních služeb města Bohumína) 
V nákladech na výše uvedené 2 kurzy jsou v daném monitorovacím období zahrnuty částky 
za ubytování a stravu. 
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Zhodnocení těchto dvou již proběhlých kurzů a kurzu Týmová spolupráce bude uvedeno ve 
zprávě supervizora těchto kurzů, Doc. PaedDr. Ivy Málkové Ph.D., které bude součástí 
přílohy následující monitorovací zprávy. 

 
4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 
 
V dalším monitorovacím období proběhne pouze samotné testování v rámci kurzu ECDL 
(červen 2007), čímž bude tento kurz ukončen. Na nejbližší měsíce, červenec a srpen 2007, 
nejsou naplánovány žádné aktivity, neboť z důvodu velkého množství dovolených u 
jednotlivých pracovníků i lektorů, bychom nemohli zajistit kvalitu a dostatečnou naplněnost 
kurzů. 
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5. PLÁNOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 3 
Období realizace klíčové aktivity 02/2007 – 06/2007 
Popis a cíl klíčové aktivity 
Samotné testování v rámci kurzu ECDL proběhne v měsíci červnu 2007 v prostorách MěÚ 
Bohumín, kdy tyto zkoušky bude absolvovat 16 vybraných účastníků kurzu, kteří byli vybráni 
samotnými lektory jednotlivých modulů. Výběr byl proveden na základě průběžných testů 
z jednotlivých modulů. Neúspěšní absolventi mají možnost opravné zkoušky v stanoveném 
termínu, pokud této možnosti nevyužijí obdrží doklad o absolvování školení ECDL, tento 
doklad obdrží i účastníci, kteří se testování nezúčastní, ale prošli školením. 
Celkem náklady dle uzavřené smlouvy s dodavatelem činí 165 660,- Kč  
 
Číslo klíčové aktivity  
Název klíčové aktivity Realizační fáze 4 
Období realizace klíčové aktivity 02/2007 – 06/2007 
Popis a cíl klíčové aktivity 
Na přelomu monitorovacích období, tj. 31.5. – 1.6.2007 proběhlo poslední dvoudenní 
výjezdní školení (kurz Týmová spolupráce) v rámci realizační fáze, v školících prostorách 
chaty Hrádek, Hrádek ve Slezsku, kterého se zúčastnilo 12 osob. 
Lektorem tohoto kurzu byla PhDr. Ivana Fialová a supervizorem Doc. Málková.  
 
 
6. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
 
Informace o tomto projektu, jeho obsahu a průběhu, jsou zveřejněny na webových stránkách 
města (www.mesto-bohumin.cz) odkaz školství.  
Pro účely propagace a zajištění publicity byly pořízeny propagační materiály Evropské unie (3 
vlaječky EU se stojánky a vlajka EU s interiérovým stojanem), které jsou využívány na 
výjezdních kurzech, a taktéž při školení a testování ECDL. 
Všechny zařízení a přístroje pořízené v rámci tohoto projektu jsou označeny logem EU a ESF, 
jakož i všechny listiny spojené s tímto projektem (prezenční listiny, výkazy činnosti apod.) 
 
 
 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů 
Původně nebylo v rámci kurzu ECDL počítáno s využitím nabídky proškolení pracovníků 
vybranou firmou (zvýšení pravděpodobnosti zvládnutí samotného testování ECDL), kdy tuto 
službu jsme využili a tím se nám navýšila původní celková částka (150 000,- Kč) na částku 
165 660,- Kč. Toto navýšení jsme pokryli z částky určené na supervizora kurzu, jehož služby 
jsme v rámci kurzu nevyužili, neboť se jedná o akreditovanou společnost a není zde důvod 
supervize.  
Jak již bylo uvedeno v předchozích MZ z důvodu velké časové vytíženosti pracovníků 
v sociálních službách našeho města jsou kurzy Terénní práce a Sociální poradenství přesunuty 
do fáze navazující. 
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Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Nový zákon o sociálních službách, který má účinnost od ledna 2007 s sebou přinesl pracovní 
a časovou vytíženost sociálních pracovníků města Bohumína a proto po konzultaci s vedoucí 
sociálního odboru a se zástupci jednotlivých partnerů se dva kurzy (Terénní práce a Sociální 
poradenství) přesunuly do fáze navazující. 
 
 
 
 
8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném 
období 

Ano x Ne  

Popis vyhlášených zadávacích řízení  
Zadávací řízení (01/2007) bylo vyhlášeno v rámci kurzu ECDL v průběhu měsíce února 
2007. Jedná se o nákup služeb, kdy částka na tento kurz přesáhne 100 000,- Kč. Částka 
obsahuje prostředky na školení pracovníků, kteří byli rozděleni do skupin podle znalostí, na 
nákup skript v rámci tohoto kurzu, které dodá dodavatel služby a na závěrečné testování, kdy 
úspěšné absolvování bude ukončeno certifikátem ECDL.  
V rámci zadávacího řízení bylo elektronicky osloveno 5 potencionálních dodavatelů a byl 
proveden výběr dodavatele. 
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 
období 

Ano x Ne  

Popis uzavřených zadávacích řízení  
V rámci sledovaného období bylo uzavřeno zadávací řízení, smlouva je součástí přílohy 
monitorovací zprávy (Příloha č.12) 
Poznámky 
Součástí přílohy je i prohlášení o nestrannosti v rámci Zadávacího řízení (Příloha č. 14) a 
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (Příloha č. 15). 
 
 
9. VEŘEJNÁ PODPORA 
Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne x 
Typ veřejné podpory   

v Kč  Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  
v EUR  

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne x 
Počet čerpaných veřejných podpor  
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 
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10. KONTROLY 
Kontrola provedená v monitorovaném období Ano  Ne x 
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu   
Datum kontroly  
Číslo kontroly   
Závěry kontroly 
 
Nápravná opatření splněna                              Ano  Ne  Částečně  Nebyla uložena  
Poznámky 
 

 
 
11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU  
Formální změny v monitorovaném období 
V rámci tohoto monitorovacího období proběhl nákup propagačních materiálů, kdy byla 
vytvořena rozpočtová položka 5.1.3.  v rámci rozpočtové položky 5. 
Věcné změny v monitorovaném období 
V rámci věcných změn dojde k přesunu dvou kurzů (Terénní práce a Sociální poradenství) do 
fáze navazující. 
. 
Změny rozpočtu v monitorovaném období 
Proběhly pouze nepodstatné změny v rozpočtu, které jsou uvedeny v rámci přílohy č. 9 
Přepracovaný rozpočet projektu. 

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným podstatným změnám v projektu. 

 
 
13. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Zdrojem dat jsou v monitorovacím období doklady o absolvování (osvědčení) kurzů 
Prevence stresu a zvládání zátěže a Komunikace s klientem, kdy kopie těchto dokladů jsou 
součástí přílohy. Osvědčení z těchto dvou kurzů obdrželo 45 osob (41 žen). 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Monitorovací ukazatele vycházejí ze dvou konaných kurzů Prevence stresu a zvládání zátěže 
a Komunikace s klientem.  
V předchozí monitorovací zprávě bylo uvedeno, že největším problémem při realizaci je 
časová vytíženost pracovníků v sociálních službách města Bohumína. Toto řešíme dle 
aktuální situace, např. přesunutím kurzů do méně vytíženého časového období a to na 
základě konzultace se zástupci partnerských organizací a vedoucího odboru.  
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B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů 
Pořadové číslo Žádosti o platbu 3 

a.      Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) 1 520 775 

b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) 71 537 

c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 
(v Kč) 

197 877 

d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v 
Kč) (řádek b. + řádek c.) 

269 414 

e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) 
(řádek a. – řádek d.) 

1 251 361 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – 
řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) 

71 537 

Poznámky 
 

 
 
15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJ Ů Z VLASTNÍCH ZDROJ Ů 
a. Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních 

zdrojů (v Kč) 
 

b. Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů v monitorovaném období (v Kč) 

 

c. Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) 

 

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 
zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) 

 

e. Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z 
vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) 

 

Poznámky 

 

 
16. PŘÍJMY PROJEKTU 
a. Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) 550,86 
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) 1483,91 
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) 0 
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu (v K č) 
0 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
Zdrojem příjmů jsou příjmy z bankovních úroků na samostatném projektovém účtu. 
Poznámky 
Úroky budou využity ve prospěch projektu a vyúčtovány do závěrečné platby. 
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17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU 
Termín červen 2007 
Částka (v Kč) 358 010 
Poznámky 
Na kurz  ECDL  je vyčleněna částka 150 000,- Kč a další náklady jsou spojené s nákupem 
skript pro účastníky kurzu ve výši 200,- Kč/1 školící materiál (32 účastníků kurzu – 6 400,- 
Kč) . 
Celkem náklady dle uzavřené smlouvy s dodavatelem činí 165 660,- Kč. 
 
U 3 výjezdních plánovaných kurzů jsou náklady spojené s lektorem a supervizorem 
- Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem a Týmová spolupráce. 
Lektor   - příprava lektora na kurz 40hod/750,- Kč      30 000,- Kč 
              - lektorné                           80hod/750,- Kč     60 000,- Kč 
              - příprava studijních textů  6hod/750,- Kč        4 500,- Kč 
              - příprava studijního mater.6hod/750,- Kč       4 500,-  Kč  
 celkem  lektor  99 000,- Kč. 
 
 
Supervizor 2 kurzů Prevence stresu a zvládání zátěže, kurz Komunikace s klientem a kurzu 
Týmová spolupráce  
- recenze stud. textu s posudkem           32hod/750,- Kč      24 000,- Kč 
- konzultace v průběhu přípravy kurzu  32hod/750,- Kč      24 000,- Kč 
- hospitace                                                8hod/750,- Kč        6 000,- Kč 
Celkem supervizor 2 72 hod. /750 Kč,-  = 54 000,- Kč 
 
Další náklady jsou spojené pouze s jedním kurzem (Týmová spolupráce) 
Ubytování 12 účastníků 1 kurz/1000,- Kč ubytování za noc = 12 000,- Kč. 
Stravné 12 účastníků 1 kurzu/300,- Kč na dva dny = 3 600,- Kč 
Náklady činí 15 600,- Kč. 
 
 
Náklady na členy realizačního týmu: 
Účetní projektu : 50hod/212,5,- Kč = 10 625,- Kč 
Projektový manažer: 25 hod/300,-Kč = 7 500,- Kč 
Asistent projektového manažera: 50 hod/112,5 Kč = 5 625,- Kč 
Celkem náklady na realizační tým činí 23 750,- Kč. 
 
Celkové náklady činí 358 010,- Kč 
 
 
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že: 
 

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a 
úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 
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2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o 
poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 

 
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů; 

 
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 

ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a 
podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU 

ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu; 

 
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a 

zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných 
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti). 
 

7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani 
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu 
veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání v platném znění; 
 

8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
program OP RLZ; 

 
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu; 
 

10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích 
skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny 
v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí 
příspěvku /jiného smluvního vztahu; 

 
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou 

transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 
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12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce 
odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

 
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v 

případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že 
finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o 
navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 

 
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že 

se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která 
byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně 
částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z 
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u 
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané 
hodnoty); 

 
 
 

 
 

 
Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby* 

Ing. Petr Vícha 

Funkce v organizaci starosta 
Místo a datum 26.6.2007 
Podpis a razítko 
 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Poznámky 
 

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha   
   Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o   
   poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. 
  V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit  
  pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro   
  celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné   
  jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
  
Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, 
MPO, MMR, MŽP a kraji. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

Přiloženo Příloha 
Ano Ne 

Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se   
                pouze jednou) 

 x 

č. 1   Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná  
         z Monitorovacího Benefitu) 

x  

č. 2   Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu x  
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek –  
         soubor v excelu 

 x 

č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v  
         excelu 

 x 

č. 4   Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) x  
Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána   
               Žádost o platbu) 

x  

č. 6   Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)    x  
Vzor č. 1 Pracovní výkaz x  
Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu x  
Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad  x 
Vzor č. 4 Odpisy  x 
č. 7  Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) x  

č. 8   Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána  
         Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 

x  

č. 9   Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována  
         poskytovatelem) 

x  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha  
         vyžadována poskytovatelem) 

 x 

č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty 
         s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. K č včetně DPH a více)  

 x 

 
 


